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Forord 
Denne oppgaven er skrevet som siste ledd i masterstudiet ved instituttet for 
informasjonssystemer ved Universitetet i Agder. 
Formålet med oppgaven er å kartlegge hvordan en skal gjennomføre suksessfulle 
intranettimplementeringer sett fra et konsulentperspektiv. Oppgaven baserer seg på en 
integrert case studie fra Konsulentselskapet AS, som gjennomfører implementeringer av 
SharePoint.  
Oppgaven har på flere måter vært interessant, både praktisk og teoretisk. Jeg har i tillegg 
fått benyttet mye av kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom to år med 
masterstudiet. Samtidig har oppgaven gitt meg god innsikt i hvordan konsulent bedri fter 
fungerer, og hvilken betydning intranett har på organisasjoner.  
Jeg ønsker å takke min veileder, førsteamanuensis Eli Hustad, for god og konstruktiv 
veiledning underveis i oppgaven. Jeg ønsker også å takke deltakerne fra Konsulentselskapet 
AS som har stilt til intervju. 
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Sammendrag 
Stadig flere organisasjoner ser at det er viktig å forvalte kunnskapen på en god måte. Som et 
resultat av dette velger flere og flere organisasjoner å implementere et intranett. Et 
intranett inneholder funksjonalitet som går på opprette, lagre, identifisere, distribuere og 
utnytte kunnskap og informasjon. I tillegg kan intranett skape relas joner mellom 
kunnskapsarbeidere og bidra til en flatere kommunikasjonsstruktur. En 
intranettimplementering fører til omorganisering av organisasjoner og det er flere 
utfordringer som kan oppstå. Samtidig ser en også at det stilles høye kunnskapskrav til 
konsulentene som tar del i innføringen av et intranett. Dette kan derfor være svært 
avgjørende på sluttresultatet av implementeringen. 
For å belyse dette har jeg gjennomført en studie av intranettimplementeringer sett fra et 
konsulentperspektiv. Studien bygger på en kvalitativ forskningstilnærming, der casestudie er 
valgt som forskningsmetode. Det empiriske datamaterialet har bestått av totalt 8 intervjuer 
av konsulentledere, prosjektledere, rådgivere og konsulenter.  
For å danne meg et best mulig analysegrunnlag har jeg valgt ut litteratur som bygger på 
kunnskapsledelse, intranett/intranett 2.0, endringsledelse og suksesskriterier. Denne 
litteraturen sammenlignes opp mot fine funn og danner grunnlaget for besvarelse av 
problemstillingen.  
Mine funn viser at det er flere elementer som er viktige for å lykkes med en 
intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv. Først og fremst må det dannes 
relevante prosjektroller der konsulentene også må besitte den riktige kunnskapen. Dette er 
kunnskap som dekker flere aspekter, som eksempelvis teknisk- og organisatorisk kunnskap. 
Videre er det flere utfordringer som kan påvirke implementeringen. Det er derfor viktig å 
håndtere disse utfordringene ved anvendelse av den rette kunnskapen til enhver tid, for å 
sikre en vellykket implementering. Gjennom en kombinasjon av sentrale prosjektroller og 
kritiske kunnskapselementer, samt evne til å anvende kunnskap for å håndtere utfordringer, 
kan dette bidra til å sikre en suksessfull intranettimplementering.  
Basert på funnene i studien, utvikles et rammeverk som gir økt forståelse for 
intranettimplementeringer sett fra et konsulentperspektiv. Rammeverket setter fokus på 
kunnskapskravet og mangfoldet av roller i konsulentpraksis relatert til implementering av 
forretningssystemer og intranett spesielt. 
Studien bidrar til forskningslitteratur innen intranettimplementeringer og gir økt kunnskap 
om den eksterne konsulentrollen. I tillegg bidrar studien til økt forståelse for kunnskapskrav 
relatert til profesjonene innen informasjonssystemer; spesifikt rettet mot 
forretningssystemer 
I videre forskning vil det være interessant å gå mer i dybden på de spesifikke projektrollene, 
kunnskapselementene eller anvendelse av kunnskap for å håndtere utfordringer i 
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implementeringsprosessen. Dette for å gå mer i detalj for å se viktigheten av dem. I tillegg 
kan det også være interessant å gå mer i dybden for å se hvordan prosjektrollene, 
kunnskapselementene og håndteringene faktisk påvirker hverandre. 
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1 Introduksjon 
Organisasjoner i dag blir stadig større og mer komplekse. Det er derfor viktig å kunne utnytte 
alle organisasjoners ressurser (Turban & Volonino, 2010). Kunnskap oppfattes i dag som 
innsikt en tror på, og som det i stor grad er enighet om (Nordhaug, 2002). Organisasjoner 
som ser på kunnskap som den viktigste ressursen omtales som kunnskapsintensive. 
Kunnskap er derfor nødvendig for å forstå og lede virksomheter, gjennomføre produksjon, 
rekruttere og beholde ansatte (Gottschalk, 2004). Denne typen organisasjoner består av 
kunnskapsarbeidere og omtales som personer som har evne til å finne, forstå og bruke 
kunnskap på en selvstendig måte, men er også avhengig av andre for å utnytte den 
(Gottschalk, 2002). Deling av kunnskap er sentralt for innovasjon og læring, og kan 
gjennomføres mellom enkeltpersoner, fra enkeltpersoner til grupper og fra grupper til selve 
organisasjonen. Likevel er det vanskelig for organisasjoner å tilrettelegge, strukturere, 
overføre og organisere for effektiv kunnskapsdeling (Alavi & Leidner, 2001). 
For å fange opp organisasjoners kunnskap og støtte kunnskapsledelse velger flere og flere 
organisasjoner å ta i bruk intranett. Kunnskap er vanskelig å dele, der et intranett muliggjør 
kunnskapsdeling(Alavi, 2000; McAfee, 2006). Sett fra konsulentenes perspektiv er det flere 
utfordringer som vanskeliggjør en intranettimplementering. Der både prosjektroller, 
kunnskap, utfordringer og håndteringen er faktorer som påvirker en slik implementering 
(Pawlowski & Robey, 2004; Scheepers, 2003). Denne oppgaven omhandler derfor 
implementeringer av intranett sett fra et konsulentperspektiv. Det vil si at den fokuserer på 
intranettimplementeringer hos bedrifter og organisasjoner, men mer spesifikt på hvordan 
dette oppleves og gjennomføres av konsulentene, fremfor å se på hva kunden ønsker å 
oppnå ved en slik implementering og hvilke resultater de står igjen med i etterkant.  
1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Min studie ønsker derfor å undersøke hva som er viktig for å oppnå suksess med en 
intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv. På bakgrunn av dette har jeg valgt 
følgende problemstilling: 
Hva er viktig for å lykkes med en intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv?  
For å besvare problemstillingen har jeg definer 3 forskningsspørsmål og valgt å gjennomføre 
en casestudie av Konsulentselskaper AS (pseudonym) som blant annet gjennomfører 
intranettimplementeringer basert på SharePoint av Microsoft. Studien bygger på intervjuer 
med 8 deltakere med forskjellig tilknytning til implementering av intranett. Deltakernes 
prosektroller er derfor konsulentledere, prosjektledere, rådgivere og konsulenter. Tidligere 
forskning påpeker at intranettimplementeringer og kunnskapsledelse fører til 
organisatoriskendring (Jacobsen, 2004). Litteraturen jeg har valgt fokuserer derfor på 
prosjektroller, utfordringer, kunnskap og håndteringer knyttet til intranettimplementeringer 
(Davenport, De Long, & Beers, 1997; Gibson, 2004; D. I. Jacobsen, 2004; Wong, 2005). For å 
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dekke de ulike aspektene med litteraturen har jeg definert 3 forskningsspørsmål. Disse 
omhandler utfordringer, kunnskap og håndteringer av utfordringer tilknyttet en 
intranettimplementering og hva som er viktig innenfor hver fase. Basert på resultatene av 
forskningsspørsmålene har jeg også utarbeidet er rammeverk for hvordan gjennomføre 
suksessfulle intranettimplementeringer sette fra et konsulentperspektiv.  
Når det skal gjennomføres en intranettimplementering antar jeg at det kan oppstå flere 
utfordringer. Det kan derfor være viktig å være bevisst hvilke utfordringene som kan oppstå 
slik at det blir enklere for konsulentene å håndtere dem. På bakgrunn av dette har jeg 
definert følgende forskningsspørsmål: 
FS 1: Hvilke utfordringer kan påvirke en intranettimplementering? 
Videre er det viktig å se på prosjektrollene og kunnskapen konsulentene må ha for å bidra til 
en suksessfull implementering. Jeg antar det må ligge et høyt kunnskapsnivå hos 
konsulentene. Jeg antar at det er viktig å ha kunnskap på flere aspekter relatert til 
implementeringen, både på det tekniske og det organisatoriske plan. På bakgrunn av dette 
har jeg definert følgende forskningsspørsmål: 
FS 2: Hvilken kunnskap er det viktig for en konsulent å ha for kunne bidra til en suksessfull 
intranettimplementering?  
Til sist ønsker jeg å se på hvordan konsulentene anvender kunnskap og håndterer 
utfordringer ved implementering av intranett. Måten de håndterer utfordringene på kan 
være relatert til kunnskap og erfaringer som de har opparbeidet seg gjennom tidligere 
implementeringer. Disse erfaringene kan være avgjørende for utfallet av en implementering. 
På bakgrunn av dette har jeg definert følgende forskningsspørsmål: 
FS 3: Hvordan kan en håndtere utfordringene for å bidra til en suksessfull 
intranettimplementering? 
1.2 Motivasjon 
Gjennom flere fag på mastergradsstudiet har jeg blitt introdusert til flere tema og 
forskningsområder innenfor fagfeltet informasjonssystemer (IS). Kunnskapsledelse og 
tilhørende teknologier er blant de temaene jeg personlig har funnet spennende og 
interessant. Samtidig har jeg også sett at en intranettimplementering fører til 
organisasjonsendring. Intranettimplementeringer er noe jeg personlig har sett for meg at jeg 
vil jobbe mot i fremtiden, slik at å se på intranettimplementeringer fra et 
konsulentperspektiv vil også føre til at jeg kan skape mine første erfaringer. Noe jeg så på 
som svært spennende og interessant.  
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1.3 Leser-veiledning 
Kapittel 2 – Litteratur 
I dette kapittelet presenteres tidligere forskning som er relevant for litteraturen. I tillegg blir 
temaer og begreper som benyttes i oppgaven definert. Først i oppgaven defineres sentrale 
begreper som kunnskap og kunnskapsledelse. Videre oppsummeres tidligere forskning på 
områder som er lagt til grunn for utformingen av undersøkelsen og diskusjonen.  
Kapittel 3 – Forskningstilnærming 
Her presenteres forskningstilnærmingen som er valgt for studien. Dette inkluderer 
forskningsståsted, forskningstilnærming og strategi, samt studien og analysen er 
gjennomført. 
Kapittel 4 – Forskningskontekst 
Dette er utformet for å forstå konteksten av studien som presenteres gjennom en 
beskrivelse av Konsulentselskapet AS og en forklaring av SharePoint. 
Kapittel 5 – Resultat 
I dette kapittelet presenteres resultatene, basert på intervjuer og observasjoner. Først 
oppsummeres konsulentenes roller i prosjektene, før det videre presenterer forskjellige 
metodikker, strategier og kunnskapselementer. Videre presenteres hovedresultatene 
strukturert etter forskningsspørsmålene. 
Kapittel 6 – Diskusjon 
I dette kapittelet diskuteres resultatene opp imot tidligere forskning. Kapittelet er basert på 
et rammeverk jeg har utviklet for hvordan gjennomføre suksessfulle 
intranettimplementeringer og er strukturert etter tre forskningsspørsmål. Der en først 
presenterer utfordringene som kan oppstå i en intranettimplementering. Videre ser jeg på 
prosjektroller og kunnskapselementer. Der jeg til slutt diskuterer hvordan konsulentene 
håndterer utfordringene. Før en til slutt diskuterer begrensingene i studien.  
Kapittel 7 – Konklusjon og implikasjoner 
Her gjennomføres en oppsummering av studien, besvarer problemstillingen og drøfter 
implikasjoner. 
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2 Litteraturgjennomgang 
I dette kapitlet presenteres relevant litteratur. Litteratursøket er primært gjort i databasene 
Scopus, Ebsco, Oria og Google Scholar. Det er også blitt gjennomført søk av sekundær 
litteratur innenfor IS konferansene ACM, IEE og AIS. I tillegg er litteratur og bøker fra 
tidligere kurs brukt.  
2.1 Kunnskap 
En tidlig definisjon som kan knyttes opp mot kunnskap er at kunnskap er en viktig ressurs 
som under bestemte betingelser kan gi bedrifter og organisasjoner konkurransemessige 
fordeler (Gottschalk, 2004). En gammel oppfatning sier at «kunnskap er det vi vet, og at det 
vi vet er sant» (Nordhaug, 2002, s. 200). Dette er en veldig enkelt forklaring av hva begrepet 
kunnskap innebærer. I dag oppfattes kunnskap gjerne som innsikt man tror på, og som det i 
stor grad er enighet om (Nordhaug, 2002). Det man også vet er at kunnskap er et 
sammensatt begrep som består av tidligere erfaringer, kontekst, innsikt og verdier 
(Davenport & Prusak, 1998). 
For å forstå begrepet kunnskap skiller en gjerne mellom; data, 
informasjon, kunnskap og visdom. Data er bokstaver og tall uten 
mening. Når data blir satt inn i en sammenheng, kaller man den 
informasjon. Informasjon er tolkede data. Informasjon blir til 
kunnskap når den kombineres med erfaring, kontekst, 
interpretasjon og refleksjon (Gottschalk, 2004). Informasjon er 
enhver forskjell som faktisk utgjør en forskjell. Kunnskap er en 
fornybar ressurs som kan brukes gjentatte ganger, og som 
akkumuleres i bedrifter gjennom medarbeideres erfaring. 
Mennesker har kunnskap, og kunnskap kan ikke eksistere 
utenfor intellektualiteten til medarbeiderne i bedrifter 
(Gottschalk, 2004). Informasjon blir til kunnskap når den 
bearbeides hos mennesker. Denne kunnskapen blir til 
informasjon igjen når den blir overført og kommunisert til 
andre. Informasjon er en eksplisitt representasjon av kunnskap, 
ikke kunnskap i seg selv. Derfor er det veldig viktig å skille 
mellom disse to begrepene. Kunnskap kan være sannhet, løgner, 
perspektiver, konsepter, vurderinger og forventninger (Gottschalk, 2004). Visdom er 
kunnskap som er koblet til læring, innsikt og dømmekraft. Kunnskap til å handle effektivt – 
inkludert det å vite når man ikke bør handle, er visdom (Gottschalk, 2004). Et eksempel for 
kunnskapsdannelse og overføring fra de forskjellige elementene kan forklares i figur 1. Der 
data settes inn i sammenheng som gir mening, og blir dermed til informasjon. Informasjon 
kobles med refleksjon, interpretasjon og kontekst, og blir dermed til kunnskap. Kunnskap 
akkumuleres over tid gjennom læring og blir dermed til visdom.  
Figur 1: Kunnskapsdannelse 
(Gottschalk, 2004, s. 24) 
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Kunnskap er videre definert som; evne til handling er dynamisk, personlig og tydelig 
forskjellig fra data og informasjon (Gottschalk, 2004). Kunnskap kan deles inn i to 
hoveddeler; individuell og organisatorisk. Den individuelle kunnskapen er den kunnskapen 
som hvert individ innehar. Den organisatoriske kunnskapen er den samlede kunnskapen 
blant organisasjoners individer (Alavi & Leidner, 2001). Denne kan igjen deles inn i 
implisitt(taus) og eksplisitt kunnskap.  
Vi definerer taus kunnskap som; kunnskap som er svært personlig og vanskelig å formalisere, 
noe som gjør den vanskelig å dele med andre. Taus kunnskap er dypt forankret i individets 
handlinger og erfaringer. Dette kan beskrives som idealer, verdier, emosjoner, empati og 
sympati som individet måtte ha. En slik type kunnskap finnes i det menneskelige sinn, 
oppførsel og oppfatning (Alavi & Leidner, 2001; Gottschalk, 2002). Taus kunnskap skiller seg 
derfor fra eksplisitt kunnskap som er lett å kommunisere (Gottschalk, 2004). Eksplisitt 
kunnskap kan uttrykkes i ord og tall, og den kan bli delt i form av data, spesifikasjoner, 
manualer og lignende. Denne typen kunnskap kan lett bli prosessert, transformert og 
overført mellom individer både formelt og systematisk (Gottschalk, 2002; Nonaka, Toyama, 
& Konno, 2000). 
2.1.1 Kunnskapsintensive organisasjoner 
Terminologien kunnskapsintensiv startet som en imitasjon av organisasjoner som var 
kapitalintensive og arbeidsintensive. Disse merkevarene ble beskrevet som den relative 
betydningen av kapital og arbeidskraft for produksjonens utvinning. I en kapitalintensiv 
organisasjon er kapital viktigere enn arbeidskraft; i arbeidsintensive organisasjoner er derfor 
arbeidskraft viktigere enn kapital. En kunnskapsintensiv organisasjon innebærer at kunnskap 
er viktigere enn alle andre ressurser en organisasjon har tilgjengelig. En kunnskapsintensiv 
organisasjon vil ikke nødvendigvis være informasjonsintensiv. Kunnskap er et lager av 
kompetanse, ikke en flyt av informasjon, selv om kunnskap bygger på informasjon satt i en 
logisk og fornuftig sammenheng (Starbuck, 1992).  Før en bedrift skal gå til innkjøp av et nytt 
Knowledge Management System er det viktig at den blir en kunnskapsintensiv organisasjon. 
Kunnskapsintensive organisasjoner kan beskrives som følgende; 
 
 «Organizations that offer to the market the use of fairly sophisticated knowledge of 
knowledge-based products» (Alvesson, 2004, s. 17). 
 
En bedrift er kunnskapsintensiv dersom kunnskap er den viktigste ressursen i virksomheten. 
Kunnskap er nødvendig for å forstå og lede virksomheter, gjennomføre produksjon og 
rekruttere og beholde kunder (Gottschalk, 2004). 
 
2.1.1.1 Ansatte i kunnskapsintensive organisasjoner 
Ansatte i en kunnskapsintensiv organisasjon, kalt kunnskapsarbeidere, defineres som en 
person som har evne til å finne, forstå og bruke kunnskap i en organisasjon på en selvstendig 
måte. En kunnskapsarbeider tar ansvar for egen læring og er kvalifisert for å utforskere 
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relevant informasjon fra både nasjonale og internasjonale kilder. En kunnskapsarbeider 
evner å kunne bruke slik informasjon i daglige arbeid for å løse problemer for interne og 
eksterne kunder. På denne måten blir ny kunnskap utviklet gjennom at tilegnet kunnskap 
settes i kontekst basert på deres ekspertise og erfaringer (Gottschalk, 2002). 
Det skilles mellom to typer arbeid som kunnskapsarbeidere utfører. Dette er rutinearbeid og 
kunnskapsarbeid. Rutinearbeid består av rutiner og definerte oppgaver, det er derfor lite 
fleksibelt i måten det utføres og hvem som utfører dem. Dette skiller seg fra 
kunnskapsarbeid som er preget av tilfeldige relasjoner mellom ansatte. De ansatte vil også 
søke etter å utvikle seg gjennom å tilegne seg og dele kunnskapen med andre. Dette skjer 
fordi det er mangfold av kunnskap i en organisasjon. Hverdagen til de ansatte er preget av 
en kombinasjon av begge typer arbeid, men det er viktig å påpeke at rutine arbeid legger til 
rette for og danner grunnlag for kunnskapsarbeid (Gottschalk, 2002). 
En kunnskapsarbeider ansees som fleksibel, kunnskapssøkende og er mottakelig for endring. 
De er også av den oppfatning at de er uerstattelige og kjenner sin egen plassering og verdi i 
organisasjonen. Av den grunn kan de være egosentriske og selvsikre i tillegg til å ha en 
forventning til organisasjonen ved at de har kunnskapsrike og karismatiske ledere, høy lønn 
og en tilrettelagt arbeidsplass. En kunnskapsarbeider ansees også av overnevnte årsaker som 
en som kan være vanskelig å lede (Gottschalk, 2002).   
2.1.2 Overføring av Kunnskap 
I organisasjoner vil det være en konstant overføring av informasjon til kunnskap og kunnskap 
til informasjon. I den sammenhengen er Marchand (1998) syn på overføring av taus og 
eksplisitt kunnskap en måte å forstå denne konstante overføringen av kunnskap og 
informasjon innenfor organisatoriske- enheter, grupper og individer.  
For å forstå overføringen mellom eksplisitte og taus kunnskap kan dette forklares gjennom 
figur 2.
 
Figur 2: Overføring av kunnskap (Marchand, 1998). 
Kunnskap til kunnskap. 
Første del av figur 2 representerer overføring av informasjon direkte mellom mennesker 
gjennom individuelle- eller gruppe samtaler. Overføringen av informasjon vil foregå 
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hovedsakelig gjennom samtaler, der mennesker er i samspill gjennom felles språk, 
kroppsspråk og uttrykk. I denne formen for kunnskapsoverføring vil de enkelte individ ha 
mulighet til å uttrykke sin personlige kunnskap. Overføringen av kunnskap vil være tilknyttet 
den tause kunnskapen, og vil i stor grad være avhengig av hvor godt personene kjenner 
hverandre (Marchand, 1998).  
Kunnskap til informasjon. 
Den neste delen av figur 2 representerer behovet individer har for å overføre kunnskap til 
artefakter slikt at de kan videreføre deres kunnskap til andre. Her vil overføring av 
dokumenter, meldinger, brev, e-post, diskusjonsinnlegg eller annen elektronisk kontakt 
kunne uttrykke kunnskap eller meninger. Den digitale representasjonen av vår kunnskap kan 
her deles på et globalt nivå. En slik organisasjon vil krav til effektivitet og produktivitet kreve 
samarbeid uavhengig av tid, rom og grenser. Det vil derfor her være mulig å gjøre taus 
kunnskap til eksplisitt på et mer globalt nivå (Marchand, 1998).  
Informasjon til kunnskap 
Den tredje delen av figur 2 fokuserer på prosessen hvor individer gjennom tilgang til 
informasjon representeres gjennom ulike artefakter ved å gjøre sine egne tolkninger. De må 
selv vurdere enten intuitivt eller eksplisitt hvilken informasjon i form av dokumenter, 
diskusjonsforum, e-poster eller gjennom kommunikasjonsverktøy vil gi mening og dermed 
kan bidra til å videreutvikle den individuelle kunnskapen. Det kan være vanskelig å sortere 
bidrag ut ifra informasjonen som er lagret elektronisk. En kan lett fokusere på informasjon 
som er dårlig eller utdatert uten at en er klar over dette selv. Denne kan oppstå på grunn av 
tidspress eller geografiske avstander i større organisasjoner, ettersom det her ikke er mulig å 
møtes direkte for å utveksle kunnskap. Det vil derfor være vanskelig å kunne utnytte 
informasjon som andre har produsert, noe som kan påvirke organisasjonens mulighet til 
læring og endring (Marchand, 1998).  
Informasjon til informasjon 
Den siste delen i figur 2 fokuserer på Meta- informasjon. De fleste organisasjoner har flere 
former for arkiver og kart for å lokalisere informasjon eller medarbeidere. I 
kunnskapsintensive organisasjoner vil et supplement i form kunnskapskart være fornuftig. 
Her kan en få oversikt over hvem som sitter på den forskjellige kunnskapen i en 
organisasjon, og hvordan denne kunnskapen kan hentes ut (Marchand, 1998).  
For å forvalte kunnskap på en effektiv måte, kreves det at den kunnskapen som individene i 
en organisasjon besitter gjøres mer eksplisitt i form av en felles ressursbase hvor en kan 
benytte kunnskapskart, ekspertsystemer, diskusjonsforum og kunnskapsdatabaser 
(Marchand, 1998). 
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2.1.3 Konseptet Ba 
Gjennom de siste tiår har Nonoka utforsket problemstillinger rundt begrepet 
kunnskapsdannelse. Når en utforsker begrepet blir det argumenter for at 
kunnskapsdannelsesprosesser avhenger av hvem som deltar, hvordan de deltar og av det 
faktum at kunnskapen trenger et miljø for å bli dannet. For å beskrive dette miljøet kan en 
bruke konseptet Ba. Ba kan forklares som et felles sted for nye forhold, og fungerer som et 
grunnlag for kunnskapsdannelse (Nonaka & Konno, 1998).  Dette stedet kan være et fysisk 
sted, som eksempelvis et kontor, eller det kan fungere virtuelt som for eksempel e-post eller 
videokonferanser. Viktigst av alt, Ba involverer utviklingen av et delt mentalt sted, der en 
kan dele ekspertise eller ideer. Nonaka et al. (2000) definerer Ba som «…a shared context in 
which knowledge is shared, created and utilized». Derfor er det viktig å generere og 
regenerere Ba, ettersom Ba gir kvalitet, energi og et sted for kunnskapsdannelse.  
Ba spiller en viktig rolle i organisatorisk design og kan bli generert gjennom organisasjonens 
arbeid (Nonaka & Konno, 1998).  Dette kan gjøres på flere forskjellige måter som avhenger 
av situasjonen og strategien til organisasjonen. Videre, argumenterer Nonaka and Konno 
(1998) for bevissthet rundt de forskjellige karakteristikkene av at Ba kan legge til rette for 
kunnskapsdannelse på en suksessfull måte. Kunnskapsbasen for hele organisasjonen er delt 
og formet gjennom den samlede kunnskapen, som er generert gjennom hver Ba. Derav kan 
Ba bli sett på som en plattform for sammenslutning av organisasjonens kunnskap. Den 
anvendte kunnskapen om et område er samlet og integrert rundt Ba. Dette betyr at Ba 
bygges på et fundament av kunnskap. Hvis kunnskap er separert fra Ba, blir dette kun 
informasjon, som igjen blir brukt individuelt og ikke som felles kunnskap i en organisasjon. 
Det finnes fire typer Ba (se figur 3). 
Figur 3: Fire elementene Ba (Nonaka et al., 2000, s. 16). 
Den første er opprinnelsen Ba (Originating Ba). Dette er hvor individer deler følelser, 
emosjoner og mentaliteter. Engasjement, tillit og kjærlighet fremstår fra opprinnelsen Ba 
gjennom individers sympati eller empati med andre. Dette er den primære Ba, hvor 
kunnskapsdannelsesprosessen starter gjennom ansikt-til-ansikts kommunikasjon med andre 
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individer. Kultur og kunnskapsvisjoner er organisatoriske spørsmål som relateres til denne 
Ba (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000). Denne representerer sosialisering i 
kunnskapsdannelsesprosessene i figur 5.   
Den andre Ba er dialog (Dialoguing Ba). Her vil individer få en blanding av kunnskap og evner 
i form av grupper. Mentale modeller og ferdigheter blir konvertert inntil et felles uttrykk og 
konsepter gjennom dialog. Individer deler ikke kun mentale modeller med hverandre, de 
reflekterer og analyserer sin egen modell (Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000). 
Dialogen Ba kan relateres til eksternalisering i kunnskapsdannelsesprosessene i figur 5, der 
taus kunnskap blir gjort eksplisitt, og det er derfor dialog er et viktig element i konseptet Ba.  
I systematisering Ba (Systemizing Ba), virtuelle verdener, fremfor viktig tid og rom, blir brukt 
for interaksjoner. Samlede og virtuelle interaksjoner tilbyr muligheten for kombinering av 
allerede eksisterende eksplisitt kunnskap. Her tilbys det virtuelle samarbeidsmiljø; der 
kreativ bruk av innhold kan tilrettelegge kunnskapsdannelse (Nonaka & Konno, 1998; 
Nonaka et al., 2000). Systematisering Ba representerer her kombinering innenfor 
kunnskapsdannelsesprosessene i figur 5, der ny eksplisitt kunnskap blir kombinert med 
tilgjengelig informasjon og kunnskap, der dette genererer eksplisitt kunnskap gjennom hele 
organisasjonen.  
Sist, Utøve Ba (Exercising Ba) forenkler omdannelsen av taus kunnskap til eksplisitt kunnskap 
i internalisering under kunnskapsdannelsesprosessen i figur 5. I denne Ba, reflekteres det 
gjennom handlinger. Her vil individer utforme eksplisitt kunnskap, som er kommunisert 
gjennom virtuelle medier(Nonaka & Konno, 1998; Nonaka et al., 2000). Nonaka and Konno 
(1998) argumenterer for at bevissthet rundt forskjellige karakteristikker av Ba kan legge til 
rette for støtte i kunnskapsdannelsesprosessen på en suksessfull måte. Kunnskapsbasen for 
hele organisasjonen er delt og formet gjennom den samlede kunnskapen, som er generert 
gjennom hver Ba.  
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2.1.4 Kunnskapsledelse 
Organisasjoner blir sett på som en samling av kunnskap, der kunnskapsledelse er ansett som 
en viktig kilde for konkurransemessige fortrinn (Gottschalk, 2002). Kunnskapsledelse har 
utviklet seg til å bli en ledelses disiplin med egne konsepter, språk og praksis. Økende grad 
av forskning, konsulentvirksomhet, ledelsespraksis knyttet til kunnskapsledelse og 
kunnskapsforvaltning, indikerer en synlig tilstedeværelse i bedrifters anstrengelse for å 
utvikle og implementere vinnende strategier. Bedriftene ønsker derfor å bygge mer 
produktive og effektive organisasjoner (Gottschalk, 2004). Kunnskapsledelse blir derfor 
definert som den effektive læringsprosessen som kobles opp mot utforsking, utnytting og 
deling av kunnskap som bruker tilknyttede teknologier og kulturelle miljøer for å styrke 
organisasjoners intellektuelle ytelse (Bebensee, Helms, & Spruit, 2012).  Kunnskapsledelse 
kan forklares i en syklus (Se figur 4). 
 
Figur 4: An integrated KM cycle (Bebensee et al., 2012, s. 19). 
Etter kunnskap har blitt fanget fra interne eller eksterne kilder og er blitt oppretter, må det 
vurderes i henhold til relevans for organisasjonen. Deretter blir kunnskapen delt lokalt i 
organisasjonen. Før den kan bli brukt av de ansatte, må det settes inn i riktig kontekst for å 
kunne samsvare med deres behov. Ettersom de ansatte benytter seg av denne kunnskapen, 
vil syklusen gjennomføres på nytt og andre ansatte kan bidra med innsikt og annen kunnskap 
for å kvalitetssikre at kunnskapsgrunnlaget fortsatt er aktuelt. De ansatte har derfra 
mulighet til å oppdatere gammel kunnskap (Bebensee et al., 2012). For å få en dypere 
forståelse av hva kunnskapsledelse er og innebærer kan det deles inn i 4 prosesser: 
dannelse, lagring, overføring og anvendelse (Alavi & Leidner, 2001). Disse 4 prosessene vises 
i figur 5: 
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Figur 5: Kunnskapsledelsesprosesser (Alavi & Leidner, 2001, s. 123). 
2.1.4.1 Dannelse 
Dannelse omhandler å utvikle nytt innhold eller erstatte allerede eksisterende innhold 
innenfor organisasjonens tause og eksplisitte kunnskap (Alavi & Leidner, 2001).  Det finnes 
flere former for kunnskapsdannelse; sosialisering, eksternalisering, kombinering og 
internalisering (Nonaka et al., 2000). I figur 5 vises disse i prosessene A, B, C og D. 
Sosialisering er prosessen å omformulere taus kunnskap gjennom delt ekspertise. Ettersom 
taus kunnskap er vanskelig å formalisere. Sosialisering omhandler å kunne skape ny taus 
kunnskap gjennom å formilde egen taus kunnskap videre.  Dette kan skje gjennom sosiale 
arenaer, slikt som pauser, møter, medarbeidersamtaler eller andre sosiale settinger. 
Eksternalisering er prosessen å omformulere taus kunnskap til eksplisitt kunnskap. Når taus 
kunnskap blir eksplisitt kunnskap, blir det mulig å dele kunnskapen med andre. Dette kan 
gjøres gjennom å skrive ned og dele erfaringer. Kombinering er prosessen å omformulere 
eksplisitt kunnskap til et mer komplekst og systematiske sett av eksplisitt kunnskap. Det vil si 
at ny kunnskap skapes ved å sammenfatte allerede eksiterende eksplisitt kunnskap. 
Internalisering er prosessen å bearbeide ny taus kunnskap gjennom den eksplisitte, gjennom 
for eksempel diskusjon eller lesing (Alavi & Leidner, 2001; Nonaka et al., 2000).  
2.1.4.2 Lagring 
Organisatorisk og innhenting av kunnskap blir også referert til som organisatorisk minne, 
som også utgjør et viktig aspekt mot effektiv kunnskapsledelse i organisasjoner (Alavi & 
Leidner, 2001). Organisatorisk minne inkluderer kunnskap gjennom flere former. Dette 
inkluderer; skrevet dokumentasjon, strukturert informasjon lagret i databaser, kodifisert 
kunnskap lagret i intranett, dokumenterte prosedyrer og prosesser, taus kunnskap anskaffet 
av enkeltpersoner og et nettverk av kunnskapsarbeidere. Organisatorisk minne kan deles inn 
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i semantisk eller episodisk minne. Semantisk minne er generell, eksplisitt og formulert 
kunnskap. Episodisk minne lagrer den type kunnskap som er knyttet opp mot spesielle 
hendelser og kontekster. Dette omfatter både taus og eksplisitt kunnskap som tilegnes 
gjennom møter, sosiale arenaer og prosjekter (Alavi & Leidner, 2001). 
2.1.4.3 Overføring 
Overføring av kunnskap kan skje på forskjellige nivåer. Den foregår mellom enkeltpersoner, 
fra enkeltpersoner til eksplisitte kilder, fra enkeltpersoner til grupper, mellom grupper, på 
tvers av grupper og fra grupper til selve organisasjonen (Alavi & Leidner, 2001). En viktig 
prosess innenfor kunnskapsledelse er derfor overføring av kunnskap. Det er 5 foruts etninger 
som må ligge til grunn for overføring av kunnskap; (1) forstå verdi av kunnskapen, (2) ønske 
fra avsender om å dele kunnskapen, (3) overføringskanaler for å kunne dele kunnskapen, (4) 
villighet til å tilegne seg kunnskapen som blir delt og (5) ikke bare må mottaker tilegne seg 
kunnskapen, men også forså og anvende denne kunnskapen (Alavi & Leidner, 2001). I figur 5 
kan disse forutsetningene forklares i prosessene D, E, F og G.  
2.1.4.4 Anvendelse 
Anvendelse vil si den prosessen som bidrar til at organisasjonen når sine mål, gjennom bruk 
av ny eller allerede eksiterende kunnskap (Alavi & Leidner, 2001). Et viktig aspekt når det 
kommer til kunnskapsledelse er at kilden til konkurransemessige fortrinn ligger ikke 
forankret i kunnskapen, men heller hvordan organisasjoner anvender kunnskapen. Det er tre 
primære prosesser for anvendelse av kunnskap for å skape et konkurransemessig fortrinn. 
Dette er direktiver, organisatoriske rutiner og en gruppe mennesker for å løse komplekse 
oppgaver. Direktiver er en sett med regler, standarder, prosedyrer og instruksjoner utviklet 
gjennom taus og eksplisitt kunnskap. Rutiner er en samling av oppgaver, ytelser, protokoller 
og prosesser. Det er slikt at å gjennomføre en oppgave eller et prosjekt kan være en 
vanskelig oppgave. Det er derfor viktig å ha mulighet til å opprette grupper av mennesker for 
å løse de mest komplekse oppgavene (Alavi & Leidner, 2001). Figur 5 viser overordnet 
hvordan kunnskapsledelse skjer på tvers av taus og eksplisitt kunnskap, individer og grupper. 
Dette er et sett med dynamiske prosesser der det er uklare skiller mellom prosessenes 
rekkefølge. 
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2.2 Systemer som støtter kunnskapsledelse  
Kunnskap oppstår når kunnskapsarbeidere kan tolke ekspertise knyttet opp mot en spesifikk 
sammenheng, for så å kunne tilegne seg ekspertisen som sin egen. Kunnskapsledelse 
defineres videre som representasjonen, lagringen, overføringen, transformeringen, 
anvendelse og beskyttelse av den organisatoriske kunnskapen (Gaumand, Chapdaniel, & 
Dudezert, 2011).  
For å støtte kunnskapsledelse i organisasjoner finnes den en rekke informasjonssystemer. 
Det finnes ingen systemer som alene dekker alle aspekter ved kunnskapsledelse, det kan 
gjerne oppnås gjennom et samspill mellom flere ulike systemer (Gottschalk, 2002).  
2.2.1 Kunnskapsledelsessystemer 
Kunnskapsledelsessystemer(KMS) er utviklet basert på forskjellige sett av teknologier som 
baserer seg på; kommunikasjon, samarbeid, lagring og gjenvinning av kunnskap. 
Kommunikasjon og samarbeid tillater brukere å få tilgang til nødvendig kunnskap og 
muligheten til å kommunisere med hverandre og med eksperter. Kommunikasjon og 
samarbeid tillater også kunnskapsoppfordring fra eksperter. Lagring og gjenvinning er 
opprinnelig ment som bruken av databasestyring til å lagre og administrere kunnskap 
(Turban & Volonino, 2010).  
Innenfor kunnskapsledelsessystemer finnes det en rekke systemer. Når en organisasjon skal 
velge et kunnskapsledelsessystem for å ivareta kunnskap, legges det vekt på at systemet 
består av relasjonsdatabaser og dokumenthåndteringsverktøy. Det mest utbredte systemet 
brukt til kunnskapsledelse er intranett (Alavi, 2000).  
2.2.2 Intranett 
Et Kunnskapsledelsessystemer kan eksempelvis være et intranett. Et intranett er definert 
som et nettverk av sammenkoblede maskiner som kun et begrenset antall personer i en 
organisasjon har tilgang til (Razmerita, Kirchner, & Sudzina, 2009). Det vil derfor kun være de 
som har tilgang til intranettet som har mulighet til å lese den informasjonen som er 
tilgjengelig. Det er tre hovedfaktorer som gjør intranett attraktivt for organisasjoner; (1) 
tilgang til et globalt organisatorisk system uansett hvor i verden en befinner seg; (2) Enkel 
integrasjon av informasjon og kunnskap; (3) det er enkelt å koble alle ressursene i en 
organisasjon sammen. Disse faktorene åpnet opp nesten uendelige muligheter for en 
organisasjon å tilby nye måter å kunne distribuere informasjon og kunnskap internt eller 
eksternt og kan også omtales som et forretningssystem (Razmerita et al., 2009; Turban & 
Volonino, 2010). Mange av funksjonene i et intranett er veldig like tradisjonelle KMS. 
Funksjoner i et intranett kan være å opprette og lagre informasjon og sørge for at dette er 
tilgjengelig internt gjennom hele organisasjonen (Levy, 2009).  Bygger en videre på denne 
definisjonen og knytter den opp sammen med den varierende samlingen av web 2.0 verktøy 
gir dette oss betegnelse intranett 2.0 (Deltour, Ple, & Roussel, 2012; Edward, 2012; 
Razmerita et al., 2009; Turban & Volonino, 2010).  Denne betegnelsen har som mål; enklere 
kunne samle den kollektive kompetansen, og derfor distribuere kunnskap raskere og mer 
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effektivt. Intranett 2.0 introduserer nye kommunikasjonsverktøy som forbedrer 
kunnskapsarbeidernes distribusjon av kunnskap (McAfee, 2006). McAfee 
(2006)argumenterer for at intranett 2.0 kan skape strategiske fordeler for organisasjoner. I 
motsetning til tradisjonelle intranett, fokuserer intranett 2.0 ikke kun på å fange kunnskap, 
men å styrke kunnskapsarbeid ved å legge til rette for samarbeid.  
For å få en bedre forståelse av hva begrepene intranett og intranett 2.0 innebærer kan dette 
forklares gjennom tabell 1: 
Intranett Funksjonalitet 
Identifisere kunnskap Kunnskapskart, søkemotorer og 
identifisering av dokumenter. 
Anskaffe kunnskap Databaser med oversikt over eksterne kilder 
som har en potensiell verdi for 
organisasjonen. 
Opprette kunnskap Datautvinning (data mining), læringsverktøy 
eller oppretting av dokumenter. 
Distribuere kunnskap Kunnskapskart, elektroniske oppslagstavler 
og kommunikasjonsverktøy. 
Utnytte kunnskap Ekspert systemer, beslutningsstøttesystemer 
og et vel utviklet brukergrensesnitt. 
Opprettholde og lagre kunnskap Databaser og datavarehus. 
Intranett 2.0 
Diskusjonsforum Diskutere jobbrelaterte emner med 
kunnskapsarbeidere eller andre 
interessenter. 
Blogg Publisere personlige meninger eller 
kunnskap, kommentering og 
tilbakemeldinger på publiseringen. 
Sosiale nettverks applikasjoner Opprettholde et nettverk av venner og 
kolleger for sosiale- og jobbrelaterte 
relasjoner. 
RSS baserte systemer (nyhetsstrøm) Linker med det nyeste innholdet som er 
publisert. 
Wiki-baserte Systemer Webside for endring av informasjon og 
tilknyttede sider.  Alle har rettigheter til å 
endre innholdet. 
Tagging Bruke tagger for å koble kunnskap sammen. 
Bruke det for å definere søkeord. 
Tabell 1: Oversikt over intranett og intranett 2.0 (Alavi & Leidner, 2001; Folkens & Spiliopoulou, 2004; Gottschalk, 2002; 
Wan & Zhao, 2007). 
Tabellen over viser tilhørende teknologier til intranett og intranett 2.0, samt dens 
funksjonalitet. Begrepene vil få en bredere forklaring under kapittel 2.2.1.1. 
Dynamikken i et intranett kan også forklares som 6 steg i en syklus (Se figur 6). Grunnen til 
dette er fordi kunnskap dynamisk endres over tid. Kunnskapen i et intranett er aldri fullført 
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for over tid vil miljøet endre seg og kunnskapen må bli oppdatert for å gjenspeile endringene 
(Turban & Volonino, 2010).  
 
Figur 6: The knowledge management system cycle (Turban & Volonino, 2010, s. 394). 
Syklusen består av flere ledd; Opprette kunnskap(Create): Kunnskap blir opprettet ettersom 
kunnskapsarbeidere utvikler ny kompetanse. Noen ganger kan også kunnskap fra eksterne 
kilder oppstå. Fange Kunnskap(Capture): Ny kunnskap må bli identifisert som verdifull og 
presentert i en form som lar seg lett overføre til andre kunnskapsarbeidere. Avgrense 
kunnskap(Refine): Ny kunnskap må bli plassert i en kontekst slikt at den blir handlingskraftig. 
Dette er hvor menneskelig innsikt må bli fanget sammen med eksplisitte og taus kunnskap. 
Lagre kunnskap(Store): Nyttig kunnskap må så bli lagret på en informativ måte slikt at andre 
kunnskapsarbeidere i organisasjonen har tilgang til den. Administrere kunnskap(manage): 
Dette kan sammenlignes som et bibliotek. Kunnskapen må holdes oppdatert. Det må 
gjennomgås for å verifisere at det er relevant og nøyaktig. Spre kunnskap(Disseminate): 
Kunnskapen må gjøres tilgjengelig i en form som lar seg overføre til andre 
kunnskapsarbeidere i organisasjonen (Turban & Volonino, 2010). 
Ettersom kunnskap blir spred, begynner individer å opprette og identifisere ny kunnskap 
eller oppdaterer gammel kunnskap, der de etterfyller dette i systemet. Kunnskap er ikke en 
ressurs som blir fortært når det blir brukt, men den kan bli foreldet.  Derfor må kunnskap bli 
oppdatert, selv om mengden kunnskap vokser over tid (Turban & Volonino, 2010).  
2.2.1.1 Funksjoner i et tradisjonelt intranett 
Sammen med figur 7 finnes det flere funksjoner i et tradisjonelt intranett. For å klare å dekke 
et større spekter av funksjonaliteten i et intranett kan det forklares gjennom begrepene; 
identifikasjon, anskaffe, opprette, distribuere, utnytte, opprettholde og lagre (Folkens & 
Spiliopoulou, 2004).   
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Identifikasjon 
Identifikasjon støtter opp under prosessen for å gjøre kunnskap synlig. Desto større 
organisasjonen blir, desto vanskeligere blir det å identifisere eksisterende kunnskap. 
Viktigheten av identifisering av kunnskap avhenger av organisasjonens mål, infrastruktur og 
kultur. Ontologier, kunnskaps kart, søkemotorer, identifisering av dokumenter og henting av 
informasjon er eksempel på funksjonalitet i et intranett basert på identifikasjon (Folkens & 
Spiliopoulou, 2004).  
Anskaffe 
Anskaffelse støtter opp under prosessen å ta i bruk og innhente kunnskap. Ingen 
organisasjoner er i stand til å produsere all nødvendig kunnskap alene. Kompetanse, som en 
organisasjon ikke kan utvikle alene, må anskaffes. Dette kan bli utrettet ved å anskaffe seg 
innovative partnere, rekruttere eksperter, kjøpe dokumenter fra eksterne kilder, leie 
konsulenter eller kjøpe patenter. Viktigheten rundt anskaffelse avhenger av organisasjonens 
mål og kultur. Funksjonalitet for å iverksette anskaffelser kan basere seg på databaser med 
oversikt over eksterne kilder som har en potensiell verdi for organisasjonen (Folkens & 
Spiliopoulou, 2004).  
Opprette 
Opprette kunnskap støtter opp under prosessen å generere kunnskap. Utvikling av ny 
kunnskap i en organisasjon fokuserer på å opprette nye produkter, nye dokumenter, nye og 
bedre ideer, mer effektive prosesser eller nye ferdigheter. Dette er ikke noe som kan 
«kjøpes» på markedet, men gjerne noe som oppstår gjennom idemyldring eller 
kompetanseutvikling hos kunnskapsarbeidere. Ekspert systemer kan bidra til å utvikle, 
visualisere eller kombinere kunnskap, slikt at en kan trekke nye konklusjoner og ny kunnskap 
kan bli opprettet. Funksjonalitet som baserer seg på oppretting av kunnskap er alle typer 
datautvinning (data mining) eller læringsverktøy (Folkens & Spiliopoulou, 2004).  
Distribuere 
Distribusjon støtter opp under prosessen å dele kunnskap. Kunnskap må gjøres tilgjengelig 
gjennom hele organisasjonen. Bruk av kunnskap krever tilgjengelighet. Viktigheten rundt 
distribusjon av kunnskap avhenger av organisasjonens størrelse, infrastruktur, mål, kultur og 
utviklingshastighet. Passende funksjonalitet for å legge til rette for distribusjon er 
kunnskapskart, elektroniske oppslagstavler og kommunikasjonsverktøy (Folkens & 
Spiliopoulou, 2004).   
Utnytte 
Utnyttelse støtter opp under prosessen å anvende kunnskap. Opprette og distribuere 
kunnskap er forutsetninger for suksessfull anvendelse. Dette sikrer ikke utnyttelse, men 
kunnskapen er tilgjengelig for bruk. Utnyttelse menes også å assistere kunnskapsarbeidere 
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til å anvende lagret kunnskap. Viktigheten rundt utnyttelse av kunnskap avhenger også av 
problemløsninger, organisasjonskultur, tillitt til kunnskapskilden og organisasjonens 
infrastruktur. I tillegg kan også systemets design påvirke utnyttelsen. En mulig 
implementering av utnyttelse kan være ekspert systemer, beslutningsstøttesystemer og et 
vel utviklet brukergrensesnitt (Folkens & Spiliopoulou, 2004).  
Opprettholde og lagre 
Dette er en prosess som støtter opp under opprettholde- og lagring av kunnskap. 
Organisasjoner mister ofte kompetanse på grunn av reorganiseringsprosesser. 
Kunnskapslagring tar sikte for oppbevaring av kompetanse. Potensiell verdifull fremtidig 
kunnskap må derfor velges, struktureres, oppdateres og gjøres tilgjengelig. Funksjonalitet 
som støttes opp under opprettholde- og lagring av kunnskap kan derfor være; teknikker for 
innhenting av informasjon, organisatorisk minne for å administrere erfaringer og 
kompetanse gjort i fortiden for fremtidig utnyttelse samt databaser og datavarehus (Folkens 
& Spiliopoulou, 2004). 
2.2.3 Intranett 2.0 
Sammen med funksjonalitet i tradisjonelle intranett som baserer seg på begrepene 
identifikasjon, anskaffe, opprette, distribuere, utnytte, opprettholde og lagre kan også et 
intranett inneholde diskusjonsforum der de ansatte kan komme med tilbakemeldinger og 
dele ideer og meninger. I tillegg kan et intranett inneholde elementer som blogg, sosiale 
medier, nyhetsstrøm, tagging, wiki og streaming (Bebensee et al., 2012). Sistnevnte 
elementer er dynamiske og brukerbaserte, og har kommet i de senere årene under 
standarden web 2.0. Et nyere og mer moderne intranett blir derfor ofte omtalt som intranett 
2.0 (Bebensee et al., 2012). 
Bruken av web 2.0 teknologier vil ikke bare si at brukere passivt produserer informasjon; de 
er også direkte bidragsytere. Web 2.0 baserer seg på samarbeid og blir derfor også ofte 
omtalt som den sosiale web. Det underliggende prinsippet ved Den Sosiale Web er å bruke 
«visdom fra publikum» og utarbeide «bruker-generert innhold» (Razmerita et al., 2009). 
Prinsippet bak dette er;  
«No matter how intelligent they are, groups of people are better at solving problems, 
fostering innovations, coming to wise decisions and even predicting the future» (Razmerita et 
al., 2009, s. 1026). 
For å klare å dekke et større spekter av elementene i et intranett 2.0 kan det forklares 
gjennom teknologiene; blogg, diskusjonsforum, tagging, wiki, sosiale medier og nyhetsstrøm 
(RSS Feed). 
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Blogg 
En blogg tilbyr muligheten til å bidra med personlig eller organisatorisk innhold. En 
kunnskapsarbeider kan gjennom en blogg publisere personlige meninger eller kunnskap. 
Andre kunnskapsarbeidere kan ut i fra dette innholdet kommentere og bidra med 
tilbakemeldinger på publiseringen (Wan & Zhao, 2007). Å publisere blogg innlegg på et 
intranett kan bli gjort raskt og enkelt samtidig som det blir omtalt som en desentralisert 
form for kunnskapsledelse (Razmerita et al., 2009; Wan & Zhao, 2007). Det vil si at bidrag 
gjøres av flere. Som fører til at kunnskapsdelingen blir spredd utover i organisasjonen. 
Diskusjonsforum 
Et diskusjonsforum er en teknologi som lar deg diskutere emner og problemstillinger med 
andre interessenter. Dette kan være medarbeidere, leverandører eller andre interne og 
eksterne kunnskapsarbeidere. Kunnskapsarbeiderne i en organisasjon oppretter temaer og 
interessentene kan derfra legge inn diskusjonsinnlegg og kommentarer. Dette medfører at 
det er enklere å ta del i diskusjoner, samtidig som det er tilgjengelig for alle i organisasjonen. 
Diskusjonene blir derfor av gjensidig interesse, og det er enklere å løse problemstillinger 
ettersom alle kunnskapsarbeidere kan komme med innspill på hvordan det kan løses på en 
mest hensiktsmessig måte (Edward, 2012; Gaumand et al., 2011; Wan & Zhao, 2007).  
Tagging 
Tagging er en måte å sikre klassifisering av innhold fra et stort antall mennesker. Tagging er 
en søkefunksjon som tilbys av brukerne selv. Ved hjelp av tagging kan brukerne merke 
innholdet, slikt at det er enklere for andre brukere å søke etter spesifikke ord (Taggs) som 
relateres til informasjonen som deles. Taggs brukes også til å koble sammen 
diskusjonsinnlegg og meninger. Istedenfor å skrive informasjon og diskusjonsinnlegg under 
samme forum, kan informasjonen automatisk kobles sammen ved å bruke de samme 
taggene. Fremfor å søke etter informasjon i et samlet bibliotek, kan en søke etter taggs for å 
finne sammenkoblet informasjon (Edward, 2012).  
Wiki 
I wiki har brukere mulighet til å legge til, endre og oppdatere innhold. En kan enkelt 
gjennomføre endringer i en wiki; der det gir kunnskapsarbeidere muligheten til å endre 
informasjon som mangler, er utdatert eller feil. Prinsipielt er det en webside for endring av 
informasjon og tilknyttede sider.  Alle kunnskapsarbeiderne har rettigheter til å endre 
innholdet. Dette gir fordelen ved at kunnskapen til en samlet gruppe er bedre enn den 
individuelle, der sluttproduktet er en samling av en gruppes interaksjoner (Edward, 2012; 
Wan & Zhao, 2007).   
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Sosiale medier 
Sosiale medier blir omtalt som nettsamfunn som kobler mennesker sammen rundt felles 
interesser. Sosiale medier tillater kunnskapsarbeidere å opprettholde et nettverk av venner 
og kolleger for sosiale- og jobbrelaterte grunner. I sosiale medier har en mulighet til å 
opprette direkte kontakt med andre personer, eksempelvis ved gjennomføring av 
arbeidsoppgaver i jobbsammenheng (Wan & Zhao, 2007). Gjennom sosiale medier kan en 
opprette relasjoner og grupper med andre kunnskapsarbeidere for å gjennomføre 
arbeidsoppgaver mer effektivt og av høyre kvalitet (Razmerita et al., 2009).  
Nyhetsstrøm (RSS Feed)  
Nyhetsstrøm er et format for å levere endret innhold. Det bidrar til å levere det nyeste 
innholdet som en kunnskapsarbeider kan ha interesse av. En sparer også tid ved bruk av en 
slik teknologi ettersom en slipper å besøke hver individuelle side, der en heller får beskjed 
om at det er blitt foretatt endringer eller det har blitt publisert ny kunnskap (McAfee, 2006; 
Wan & Zhao, 2007). Dette viser også at bruken av web 2.0 for kunnskapsledelse gir 
organisasjoner muligheten til å høste store fordeler, og skaper en mer effektiv deling av 
kunnskap. Kunnskapsarbeidere får den relevante kunnskapen som sist ble publisert 
(Razmerita et al., 2009).  
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2.3 Implementering av intranett 
En implementeringsprosess vil si prosessen og ta i bruk og innføre et informasjonssystem. Et 
IT prosjekt er rettet mot virksomhetsendring og det er flere faktorer som kan påvirke 
suksessen av en intranettimplementering (Gibson, 2004; Wong, 2005). Store prosjekter kan 
feile av flere grunner. Dette kan være av grunner som dårlig oppfølgning av endringsrisiko og 
endringsledelse, samt at en ikke følger kritiske suksessfaktorer. Innføring av 
informasjonssystemer fører til endring, både på organisasjons - og individnivå. Avhengig av 
hva slags påvirkning endringer får for de ansatte bør det velges en egnet strategi for 
innføringen. Dette kan gjøres gjennom å identifisere hva slags type risiko som kan påvirke 
innføringen, slikt at endringsrisikoen minimeres (Gibson, 2004). I tillegg til at endringer 
påvirker ansatte, vil det også være virksomhetsendringer og prosessendringer i 
organisasjonen (Davenport et al., 1997).  
2.3.1 Endringsrisiko og endringsledelse 
Før en gjennomfører en implementer av et informasjonssystem er det viktig å vurdere 
endringsrisiko. Dette gjøres for å vurdere åpenbare faresignaler (Gibson, 2004). En teknikk 
for å gjennomføre dette kan forklares ved hjelp av figur 7. 
 
Figur 7: Vurdere endringsrisiko (Gibson, 2004, s. 6). 
Ledelses perspektiv 
Ledelses perspektiv refereres til lederne som er ansvarlig for endringen. Dette kan være 
prosjekt ledere, men i fleste situasjoner, linje ledere; de underordnede som har ansvar over 
arbeidet som endres. Et IT prosjekt er oftest kjent gjennom IT teknologien, slikt som 
eksempelvis intranett. Prosjektlederne, seniorbrukere eller konsulenter er dårlige valg for 
endringsledere, ettersom de gjerne ikke kjenner til kjerneprosessene og 
kunnskapsarbeiderne i den investerende organisasjon (Gibson, 2004). Gibson (2004) referer 
til 6 perspektiver lederne bør ha kontroll over før en IT implementering skal innføres; 
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- Lederne må være forpliktet. 
- Lederne må forstå omfanget av endringen. 
- Lederne må være motivert for endringen. 
- Lederne må ha makt til å gjennomføre endringen. 
- Lederne må ha forståelse og erfaring med prosjektets omfang. 
- Lederne må kunne formidle endringsprosessen på en positiv måte og med respekt for 
de ansatte.  
Ansattes perspektiv 
Å kunne vurdere hvordan ansatte vil motta og gjennomføre endringer i måten de arbeidet er 
veldig sentralt innenfor endringsledelse. En endring kan gjerne mottas forskjellig av alle 
ansatte, og aktiviteten til lederne, når det skal innføres en endring, er sentral om endringen 
mottas positivt eller negativt hos kunnskapsarbeiderne. Ikke alle endringer møter motstand. 
Kan de ansatte forstå verdien i endringen som gjennomføres, er det enklere å ta den til seg 
(Gibson, 2004). Det kan også være slik at det oppstår motstand mot endring hos de ansatte. 
Det kan være av flere grunner; frykt for det ukjente, tap av identitet, dobbelt arbeid og 
endring av maktforhold (D. I. Jacobsen, 2004).  
For å gjennomføre endringer i en organisasjon finnes de ulike endringsstrategier. De mest 
sentrale fokuserer på økonomisk incentiver og målbare endringer. Den økonomiske omtales 
som den harde strategien ettersom den er styrt og drevet av toppledelsen. Endringer 
gjennomføres derfor av bestemte faser. Disse består bland annet av å utforme sentrale og 
målbare mål, utvikle en strategi, utvikle en strategi for gjennomføringen, iverksette endrings 
tiltak og evaluering. Den målbare endringsstrategien representerer en mykere tilnærming. 
Grunnprinsippet er at endring ikke er en engangshendelse, men en mer kontinuerlig 
utvikling av organisasjonen. Menneskene i organisasjonen vil være et viktig element i 
endringsprosessen og strategien legger opp til at de skal involveres og gir medbestemmelse. 
Strategiene representerer to ytterpunkter, men valget er situasjonsbestemt og brukes ofte i  
en kombinasjon (D. I. Jacobsen, 2004). 
Prosjekt omfang og tidspress 
Vanligvis er det slikt at jo større omfanget av et prosjekt (antall ansatte det påvirker, grad av 
endring, antall avdelinger i en organisasjon involvert osv.), jo høyere er risikoen. Desto større 
prosjekter er, jo flere vil prosessen påvirke (Gibson, 2004). Innenfor et prosjekt oppstår det 
ofte tidspress, og er derfor en risiko faktor. Lite tid til å planlegge effektivt kan skade 
prosjektet. Tidspress kan både skade og hjelpe et prosjekts suksess. Det kan gjerne være slikt 
at en organisasjon må endre prosesser og innføre et prosjekt for å overlevere i markedet. 
Tidspress kan derfor være en positiv faktor. Tidspress kan også være en negativ faktor, der 
en gjerne har en presset tidsplan for å gjennomføre prosjektet. Tidspress kan gå ut over 
planleggingsfaser. Mange endringsrisikoer kan derfor oversees og derfor ha en negativ effekt 
på prosjektet (Gibson, 2004).  
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Før og under prosjektinnføringer er det viktig å ta høyde for flere faktorer knyttet til 
endringsrisiko og endringsledelse. Både ledelse-, ansatte- og prosjekt omfang er faktorer 
som må tas høyde for og vurderes for å sikre suksessfull implementering.  
2.3.2 Suksessfaktorer for implementering av intranett 
Skal en sikre suksess i en intranett implementering kan en løsning være å følge noen kritiske 
suksessfaktorer. En suksessfaktor er definert som  
«..areas in which results, if they are satisfactory, will ensure successful competitive 
performance for the organization»(Wong, 2005, s. 262). 
 Det vil si at suksessfaktorer er spesifikke kriterier som organisasjoner ser mot for at et 
intranett prosjekt skal bli en suksess (Davenport et al., 1997; Wong, 2005).  
Fremgangsmåte for å finne kritiske suksessfaktorer 
Jeg valgte å gjøre et litteratursøk på kritiske suksessfaktorer, og valgte å søke etter artikler 
som omfatter suksessfaktorer innenfor forskningsområdet som relateres til Knowledge 
Management. Fremgangsmåten for å søke etter artiklene ble gjort ved hjelp av søkeordene; 
«success», «factors», «success factors», «Knowledge Management», «Knowledge 
Management Systems», «Intranet», «KM» og «KMS». Som et resultat av dette ble det valgt 
ut 4 artikler som baserer seg på siteringer, relevans, nøkkelord, forfatter og tidsskrift. Totalt 
ble 26 suksessfaktorer identifisert baser på utvalget av artikler. Suksessfaktorene har videre 
blitt kategorisert inne i 7 forskjellige kategorier. Mange av kategoriene omhandler samme 
tema, og har derfor blitt kategorisert sammen selv det kan være forskjellige perspektiv og 
definisjon i de forskjellige artiklene. For en oversikt, se tabell 2. 
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Opplæring Benchmarking and training 
Training program 
Education 
Struktur Knowledge Architecture 
Organizational structure 
Infrastruktur Organizational infrastructure 
Information systems 
infrastructure 
Processes and activites 
Knowledge identification 
Strategi Measurment 
Strategy and purpose 
Performance measurement 
Knowledge Strategy 
Pilot 
Motivational aids 
Resources 
Ledelse Topp management support 
HRM 
Leadership 
Kultur Organizational cultur 
Knowledge Sharing 
Knowledge acquisition 
Knowledge audit 
Motivasjon Teamwork 
Empowerment 
Trust 
Tabell 2: Kategorisering av kritiske suksessfaktorer. 
Opplæring 
Opplæring beskrives som en vesentlig faktor for innføring av et intranett skal bli en suksess 
(Akhavan, Jafari, & Fathian, 2006; Chong, 2006; Davenport et al., 1997; Wong, 2005). 
Ansatte må være klar over behovet og forstå hva kunnskap innebærer for å erkjenne den 
som en viktig ressurs for organisasjonen. Et slikt problem kan løses ved hjelp av god 
opplæring. Gjennom opplæring, vil de ha en bedre forståelse av konseptet KMS. Det bidrar 
også til å skape en felles forståelse og oppfatning av hvordan de definerer og bruker 
kunnskap (Wong, 2005).  
Videre nevnes det at det er viktig at de ansatte får god opplæring i hvordan de skal bruke 
systemet og andre IT-verktøy. Dette gjøres for at systemet skal oppnå sitt fulle potensiale. 
Det nevnes også at det er viktig at det gjennomføres kontinuerlig opplæring, i og med at det 
ansettes nytt personell og systemene kan endre seg over tid (Akhavan et al., 2006). 
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Struktur 
Organisatorisk struktur beskriver hvordan organisasjonen er strukturert, organisert og 
designet. Når det gjelder strukturering av kunnskap i en organisasjon, er det viktig at den 
utformes og tilpasses til den øvrige strukturen i organisasjonen. Kunnskapen bør derfor 
struktureres gjennom et logisk sett av prinsipper og standarder i organisasjonens intranett. 
Gjennom en kunnskapsstruktur legger en til rette for at kunnskapen kan deles internt og 
eksternt i organisasjonen (Akhavan et al., 2006; Davenport et al., 1997).  
Infrastruktur 
Et annet sentralt aspekt for implementering av intranett er å utvikle en hensiktsmessig 
organisatorisk infrastruktur. Dette innebærer å opprette et sett av roller og teams for å 
utføre kunnskapsrelaterte oppgaver (Davenport et al., 1997; Wong, 2005). Dette gjøres for å 
kvalitetssikre og sørge for at kunnskap blir dannet, lagret, overført og anvendt (Akhavan et 
al., 2006).  
Det ansees også som viktig at en endrer prosessene og aktivitetene i organisasjonen for å 
støtte opp under intranettet. Prosessene må være systematiske og strukturerte for å sikre 
bedre og raskere kunnskapsutvikling i organisasjonen. Kunnskap er ikke kun et verktøy, men 
den viktigste ressursen organisasjoner innehar. Det er derfor en suksessfaktor å bygge 
organisasjonen rundt en kunnskapsintensiv infrastruktur (Wong, 2005).   
Strategi 
Et viktig kriteria for å gjennomføre en suksessfull intranettimplementering er å ha en klar og 
godt planlagt strategi. Dette gir fundamentet for hvordan en organisasjon kan distribuere 
ressursene for å oppnå sine kunnskapsmål. En god kunnskapsstrategi skal være justert for å 
tilpasse organisasjonens mål og visjoner (Wong, 2005). En annen faktor for å oppnå suksess 
er å opprette en strategi som tilsier at de ansatte er motiverte til å bygge arbeidsoppgavene 
rundt kunnskapsledelse. En faktor for å sikre dette er å etablere riktige insentiver, 
belønninger eller andre motiverende hjelpemidler for å oppmuntre ansatte til å dele og 
bruke kunnskap (Chong, 2006; Wong, 2005).  
Wong (2005, s. 270) trekker frem at «you can not manage what you can’t measure». Det er 
derfor viktig med en strategi for å måle kunnskapsledelse. Dette gjøres for å danne et bilde 
av effekten med kunnskapsdeling. Dette muliggjør at organisasjonen kan følge progresjonen 
til intranettet, og for å sikre fordelene og effektiviteten det skaper (Wong, 2005).  
Ledelse 
Den suksessfaktoren som ansees som den aller viktigste er topplederstøtte. Topplederstøtte 
spiller en viktig rolle for å sikre suksess i et intranett prosjekt. Faktisk, toppledelsen sitter 
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med den største muligheten til å sikre kunnskapsledelse i en organisasjon. De har 
muligheten til å ha en innflytelse på de andre suksessfaktorene ved blant annet å skape en 
kunnskapsvennlig kultur, opprette opplæringsprogram, skape målbare kunnskapsmessige 
mål og motivere de ansatte (Akhavan et al., 2006; Chong, 2006; Davenport et al., 1997).  
Kultur 
Kultur ansees som en faktor med stor påvirkning på kunnskapsledelse. For at 
kunnskapsledelse skal implementeres i en organisasjon må det skje kulturendringer. Det vil 
si å skape et miljø i organisasjonen for å dele kunnskap (Akhavan et al., 2006; Chong, 2006; 
Wong, 2005). Ettersom kunnskapsprosesser er opprettet på mer eller mindre frivillig basis og 
kunnskap er av stor grad personlig, bør det være en kultur for motivasjon, en følelse av 
tilhørighet, makt, tillitt og respekt innenfor organisasjonen før ansatte starter å involvere seg 
i å utvikle, dele og bruke kunnskap. Dette krever en kultur der ansatte er respektert, basert 
på kunnskapen de innehar og hvordan de bruker det i organisasjonen (Akhavan et al., 2006).  
Kunnskapsdeling spiller en viktig rolle i implementering og gjennomføring av intranett. 
Kunnskapsdeling mellom ansatte krever en sterk kultur, tillitt og gjennomsiktighet gjennom 
hele organisasjonen. Dette gjøres for å skape tillitt, samt gjøre de ansatte kunnskapssøkende 
(Akhavan et al., 2006).  
Motivasjon 
Ansatte spiller en viktig rolle for å danne en kunnskapsorganisasjon. De ansatte må 
samarbeide på tvers av avdelinger og grupper, der de må utnytte hverandres ideer og 
styrker for å bygge kunnskap. For å få til dette er det viktig at hver enkelt ansatt er motivert 
til å dele kunnskap. Dette kan gjøres ved å la de ansatte da del i avgjørelser. Dette får dem til 
å føle seg involvert i organisasjonen (Chong, 2006).  
En annen måte å motivere de ansatte på er å opprette et belønningssystem for deling 
kunnskap. På denne måten gir en noe tilbake når de bidrar i kunnskapsaktiviteter (Akhavan 
et al., 2006; Chong, 2006; Davenport et al., 1997; Wong, 2005). Belønningssystemet skal 
bidra til at de ansatte blir bedre til å fange, skape, anvende og dele kunnskap. Det er derfor 
viktig å utvikle et system som legger til rette for en delingskultur (Davenport et al., 1997). 
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3 Forskningstilnærming 
I denne masteroppgaven er det benyttet casestudie basert på en kvalitativ 
forskningsmetode. Det ble på forhånd definert en intervjuguide, som ble brukt som det 
primære forskningsverktøy. Intervjuene og tilhørende observasjoner utgjør datagrunnlaget 
som sammen med tidligere forskning på området danner en basis for å besvare 
forskningsspørsmålene.   
I dette kapittelet presenteres forskningsståsted, overordnet forskningsstrategi og 
forskningsmetode, datainnsamling, samt teknikker for innsamling og analysering av data.  
3.1 Forskningsståsted - Ontologi og epistemologi 
Et ståsted er et sett av delte forutsetninger eller tenkemåter om noen aspekter av verden. 
Forskningsståsted omhandler videre om ulike filosofiske tilnærminger til forskningen. 
Forskjellige filosofiske ståsted har annerledes oppfatning av verden (ontologi) og hvordan vi 
kan tilegne oss kunnskap om den (epistemologi) (Oates, 2006). Jeg har benyttet et 
interpretivistisk (Fortolkende) verdensbilde. Et fortolkende verdensbilde innenfor 
kunnskapsledelse er opptatt av å forstå den sosiale konteksten; den sosiale prosessen som 
er utviklet og fortolket av mennesker (Oates, 2006). Tabell 3 oppsummerer kjennetegn ved 
det interpretivistiske verdensbildet.  
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Kjennetegn Forklaring 
Subjektiv realisme Det finnes flere versjoner av sannheten. Hva 
vi tar for å være ekte eller kunnskap er 
subjektivt, enten som gruppe- eller 
individnivå.  
Dynamisk, sosial konstruert oppfatning Realiteten, enten som gruppe- eller 
individnivå, kan bli transformert eller delt 
gjennom sosiale konstruksjoner, slik som 
språk, delte meninger og oppfatninger.  
Forskers fleksibilitet Forskere er ikke nøytrale. Deres egne 
forutsetninger, forståelser og verdier vil 
uunngåelig forme undersøkelses prosessen 
og vil derfor ha en effekt på situasjonen. 
Forskere må derfor være fleksible og 
erkjenne hvordan de påvirker 
forskningskonteksten. 
Studier av mennesker i en naturlig sosial 
setting 
Forskningen foregår i deltakernes naturlige 
kontekst, og ikke i en kunstig setting. 
Forskningen er basert på en naturlig setting 
fra deltakerens perspektiv, og uten forskers 
utenforstående forståelse eller forventning.  
Kvalitativ data analyse Fortolkende forskning bruker ofte kvalitative 
metode; ordene undersøkelsesobjektene 
bruker, metaforer de beskriver og bilder de 
konstruerer. 
Flere fortolkninger Det vil være flere forklaringer på et fenomen 
som en må diskutere opp mot hverandre.  
Tabell 3: Interpretivistisk verdensbilde (Oates, 2006). 
Ved å ha et interpretivistisk perspektiv verken bekreftes eller avkreftes en hypotese, slikt 
som en positivistisk fremstilling gjør, men prøver å forklare, identifisere og undersøker 
hvordan ulike faktorer i en sosial setting er relatert eller avhengig av hverandre. Det vil 
derfor være mulig å studere organisasjoner i dens naturlige kontekst og være åpne for ulike 
innfallsvinkler på problemstillingen (Oates, 2006).  
3.2 Kvalitativ forskningstilnærming 
Studien omfatter en kvalitativ undersøkelse av Konsulentselskapet AS (Pseudonym) avdeling 
Oslo og Østfold, tilknyttet prosjektroller, kunnskap, utfordringer, og håndteringer ved en 
intranettimplementering fra et konsulentperspektiv. Kvalitative data er ikke-numeriske data; 
eksempelvis tall, bilder osv. Dette kan ha opphav fra intervjuer, journaler, dokumentasjoner, 
observasjoner, nettsider og utviklingsmodeller (Oates, 2006). 
Det anbefales en kvalitativ tilnærming når en har lite kunnskap om fenomenet som skal 
studeres. Jeg hadde lite kjennskap til temaer relatert til utfordringer og håndteringer ved en 
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intranettimplementering.  Denne forskningstilnærmingen er også egnet når en skal utvikle 
nye hypoteser og teorier istedenfor å teste dem (Oates, 2006). Jeg ønsker ikke å teste noe, 
men en eventuell supplering av teori på forskningsemnet.  
En bør velge en kvalitativ forskningstilnærming når en ønsker beskrivelser av hvordan 
mennesker forstår og fortolker virkeligheten. En slik tilnærming er også egnet når en har en 
uklar problemstilling og en trenger utforskning. Kvalitativ tilnærming gir åpenhet og 
fleksibilitet som slikt forskningsdesign krever (Oates, 2006). Tabell 4 viser fordeler med en 
kvalitativ tilnærming. 
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Fordeler Ulemper 
Åpenhet – Den som undersøker har i liten 
grad bestemt på forhånd hva han eller hun 
skal lete etter.  
Resurskrevende – Inngående intervjuer tar 
ofte lang tid. 
Høy begrepsgyldighet – De får fram den 
«riktige» forståelsen av et fenomen eller en 
situasjon. 
Generaliseringsproblemer – Kvalitative 
tilnærminger vil som regel ha problemer 
med den eksterne gyldighet. 
Nyansert - Den enkelte respondent gir sin 
fortolkning og sine meninger. 
Komplekse data – Det er lett å miste oversikt 
med en slik form for informasjon. 
Nærhet – Målet er ofte å komme under 
huden på de som undersøkes. 
Nærhet – Undersøkeren blir fanget av det 
han eller hun studerer 
Fleksibilitet – Undersøkelses prosessen blir 
interaktiv, det vil si at vi kan gå tilbake og 
endre problemstilling og 
datainnsamlingsmetoden etter hvert som 
undersøkelsen pågår.  
Undersøkelseseffekten – Det kan være selve 
undersøkelsen som skaper spesielle resultat. 
En kan ende opp med å måle noe vi selv har 
skapt.  
 Fleksibilitet – En kan føle at en aldri blir 
ferdig, og at det stadig dukker opp ny 
informasjon. 
Tabell 4: Fordeler og ulemper ved en kvalitativ forskningstilnærming (Jacobsen, 2005) 
3.3 Forskningsstrategi 
I denne studien er det valgt å gjennomføre et casestudie av en konsulent bedrift med 
lokasjon i Oslo og Østfold. Der jeg velger å se på prosjektroller, kunnskap, utfordringer, og 
håndteringer ved en intranettimplementering fra et konsulentperspektiv. Et casestudie 
fokuserer på en instans av det som skal undersøkes; for eksempel en organisasjon, et 
informasjonssystem eller et prosjekt (Oates, 2006). I dette tilfellet har det vært fokusert på 
en organisasjon, som strekker seg over to avdelinger. En i Oslo og en i Østfold. Der 
intervjuobjektene kommer fra begge avdelinger. Denne ene instansen, eller case, er studert i 
dybden ved å bruke en variasjon av datainnsamlingsmetoder (intervjuer, observasjoner, 
dokumentanalyser eller spørreundersøkelser). Formålet er derfor å få en grundig og detaljrik 
innsikt i en gitt situasjon eller objekt (Oates, 2006). I den forbindelse er det valgt å 
gjennomføre et integrert case studie. Det vil si at en undersøker to eller flere enheter 
innenfor samme case (Hamel, Dufour, & Fortin, 1993). Som i dette tilfellet vil si å 
gjennomføre intervjuer på konsulenter fra begge avdelingene i Norge; Oslo og Østfold. Dette 
gir mulighet til å tilegne en bredere og mer detaljert forståelse av problemstillingen ved å 
undersøke mer enn en enhet under samme organisasjon. Dette gir et bedre resultatgrunnlag 
ettersom all bedrifter, avdelinger og organisasjoner kan ha forskjellige kulturer, erfaringer og 
teknikker av dannelse, lagring, overføring og anvendelse av kunnskap (Alavi & Leidner, 
2001).  
I figur 8 presenteres forskningsdesignet etter en modell basert på Dubè og Robey (1999). Jeg 
har her tatt utgangspunkt i tidligere forskning som omhandler konseptene kunnskapsledelse, 
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intranett/intranett 2.0, endringsledelse og suksesskriterier. Deretter ble det gjennomført et 
casestudie bestående av intervjuer og observasjoner som primær og sekundær datakilde. 
Dataene fra denne casestudien ble benyttet sammen med det teoretiske grunnlaget for å 
besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene.  
 
 
Figur 8: Forskningsdesign baser på Dube & Robey (1999). 
3.4 Datainnsamling 
Datainnsamlingen har bestått av intervjuer og observasjoner, som baserer seg på 
intervjuguiden som er forhåndsdefinert. For å få et bredt grunnlag ble det hentet inn data 
fra flere kilder. Primærkilden var intervjuer, men for å få et mer helhetlig bilde er det også 
gjennomført observasjoner av konsulentenes bruk av intranett som sekundærkilde. Dette er 
i samsvar med det Oates (2006) kaller triangulering av data. Det vil si å benytte to eller flere 
metoder for innsamling av data for å sikre studiens validitet.  
Utvalget har bestått av intervjuobjekter fra avdelingene Oslo og Østfold ved en konsulent 
bedrift i Norge. Det var ønskelig å få intervjuobjekter fra begge avdelingene for å kunne få et 
bredere spekter av erfaringer. Intervjuobjektene ble også anbefalt av konsulentsjefene, der 
jeg etterspurte konsulenter med erfaring fra både store og små prosjekter. Jeg ønsket også å 
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intervjue prosjektledere og rådgivere, dette for å tilegne meg erfaringer fra et organisatorisk 
perspektiv, og ikke gjerne kun et tekniskperspektiv.  
Jeg har gjennomført intervjuer av konsulentlederne, prosjektledere og konsulenter ved 
begge avdelingene. Disse intervjuobjektene ble valgt ut på anbefaling av konsulentsjefene, 
for å kunne intervjue de konsulentene og rådgiverne med høy erfaring, og gjerne tilknytning 
til et stort spekter av prosjekter. 
Ved å intervjue konsulentsjefer, rådgivere og konsulenter jeg fikk jeg informasjon om 
bakgrunnen for implementeringer. Det førte til at jeg i tillegg til gode svar på mine spørsmål, 
fikk en god forståelse av konsulentens målsetninger og motivasjoner. 
3.4.1 Utvikling av intervjuguide 
I denne studien er det blitt benyttet semi- strukturerte intervjuer. I denne intervjuformen vil 
en utarbeide en intervjuguide som inneholder en rekke tema og forslag til spørsmål. Dette 
ble gjort for å sikre at jeg kom inn på de viktigste temaene jeg skulle innom i løpet intervjuet. 
Her var jeg villig til å endre rekkefølgen på spørsmålene, avhengig av samtale flyten under 
intervjuet, samt at jeg måtte være forberedt på å stille tilleggsspørsmål til intervjuobjektene 
i tilfelle de dro frem problemstillinger jeg ikke var forberedt på (Oates, 2006). Grunnen til at 
denne intervjuformen ble valgt var for å gi intervjuobjektene muligheten til å snakke fritt. På 
denne måten fikk jeg muligheten til å oppdage nye sider rundt temaet, og ikke bare 
antakelsene jeg hadde gjort på forhånd.  
I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide baser på litteraturen og tidligere 
forskning. Ettersom alle intervjuobjektene kommer fra samme organisasjon og samme yrkes 
kontekst ble det kun laget en intervjuguide. Spørsmålene kunne like vel variere fra intervju 
til intervju avhengig av svarene som ble gitt underveis. Innledningsvis inneholder 
intervjuguiden en introduksjon til temaet og rammene rundt intervjuet. Dette ble presentert 
før intervjuene startet, slikt at rammene ble satt. Se vedlegg 1 for intervjuguiden. 
3.4.2 Gjennomføring av intervjuene 
Det ble totalt gjennomført 8 intervjuer, se tabell 5 for en fullstendig oversikt over 
intervjuobjektene. Av disse var det to konsulentsjefer, en senior prosjektleder, to senior 
rådgivere, to senior konsulenter, en konsulent. Intervjuene ble gjennomført over en 
tidsperiode på 3 uker, og hadde en gjennomsnittlig varighet på en halv time. Selve 
intervjuene ble gjennomført over telefon. Dette ble gjort ettersom alle intervjuobjektene var 
lokalisert i Oslo eller i Østfold. Dette ble gjort grunnet intervjuobjektenes geografiske 
lokasjon, og for å enklere kunne tilpasses den enkeltes tette tids - og arbeidsplan. Intervjuene 
ble også gjennomført basert på intervjuobjektenes trygge og fase rammer, slik at deltakerne 
skulle svare mest mulig åpent og ærlig. Dialogen mellom meg og intervjuobjektene var 
basert på intervjuguiden. Dette førte til at jeg hadde kontroll over tema og spørsmål som 
skulle gjennomgås, men intervjuobjektene sto fritt til å snakke om temaet. Intervjuobjektene 
sto også fritt til å la vær å svare på noen av spørsmålene, hvis de ønsket det. Jeg forsikret 
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meg om at det var tillatt med taleopptak og jeg opplyste også om at anonymisering ble gjort 
i henhold til deltakerens ønske.  
 
Intervjudeltaker Varighet 
Konsulentsjef Østfold  27:30 
Konsulentsjef Oslo 24:51 
Senior prosjektleder 33:54 
Senior rådgiver 29:31 
Senior rådgiver 17:36 
Senior konsulent 30:19 
Senior konsulent 45:13 
Konsulent 21:34 
Tabell 5: Intervjuobjekter 
Fordelen med å gjennomføre intervjuene over telefon er kostnader. Ansikt til ansikt intervju, 
der undersøkeren må forflytte seg fysisk fra sted til sted for å foreta intervjuene, er som 
regel svært kostnadskrevende. Bruk av telefon kan redusere disse kostnadene, og sparer 
mye tid (Jacobsen, 2005). Det har ikke vært mulig for meg å gjennomføre intervjuene ansikt 
til ansikt ettersom intervjuobjektene har hatt lokasjon i Oslo og Sparsborg.   
Bakdelen ved å gjennomføre intervjuene over telefon er at personer kan ha lettere for å 
snakke om følsomme temaer ansikt til ansikt. Den mest sannsynlige grunnen er at det er 
enklere for to personer å oppnå personlig kontakt når de sitter fysisk overfor hverandre 
(Jacobsen, 2005).  Dette har derfor vært en svakhet ved gjennomføring av mine intervjuer.  
3.4.3 Observasjoner  
Som en teknikk i datainnsamlingen har jeg også gjennomført noen observasjoner. Dette har 
blitt gjort ved å få tilgang til den undersøkende organisasjons intranett. På denne måten 
kunne jeg kartlegge hvordan konsulentene suksessfullt bruker intranett. Dette er med på å 
skape triangulering av data. Det vil si å benytte to eller flere metoder for innsamling av data 
for å sikre studiens validitet (Oates, 2006).  
Observasjonene har blitt gjennomført ved hjelp av tilgang til den undersøkenes 
organisasjons e-post, tilgang til yammer og tilgang til intranettet. Denne tilgangen har gjort 
det mulig å se reaksjoner og tiltak hvis de gitte teknologene ikke blir brukt riktig i henhold til 
organisasjonens kunnskapsledelsesmål.  
Ved gjennomføring av observasjoner bruker jeg skulte observasjoner. Det vil si at enheten 
ikke vet om at han eller hun blir observert. Den store fordelen er at de som undersøkes, ikke 
har noen grunn til å opptre unormalt. Med en gang mennesker vet at de blir undersøkt, har 
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de en tendens til å endre atferd, blant annet ved at de prøver å tilfredsstille undersøkeren 
eller bevisst forsøker å unngå å gjøre noe som kan oppfattes som dumt. Denne 
observatøreffekten gjør at jeg velger skjult observasjon. En kan også anta at reliabiliteten blir 
bedre når observasjonene blir skjult (Jacobsen, 2005). 
3.4.4 Min rolle som forsker  
Når jeg driver med forskning har jeg et visst ansvar over for mine respondenter. Redelighet, 
sannferdighet, etterrettelighet og forskningsetiske krav. Min forskning skal ikke skjule eller 
forfalske noe. Dette gjelder ved planlegging, gjennomføring og rapportering av forskningen. 
Jeg har også et ansvar overfor mennesker som kan bli berørt av forskningen som 
gjennomføres (Oates, 2006). 
 
Datasamlingen har vært anonym. Dette var viktig for at intervjuobjekter skal føle seg trygge 
på at informasjonen de bidrar med ikke blir misbrukt, eller ville vært med på å ødelegge 
deres hverdag på arbeidsplassen på noen som helst måte. Anonymiteten ble opplyst før 
intervjuene, deltakerne sto også fritt til å unnlate å svare på spørsmål de ikke ønsket å svare 
på.  
 
I denne studien har jeg gjennomført intervjuene alene. Dette har hatt en positiv og negativ 
side. Den positive siden er at intervjuobjektene har bare hatt en person å forholde seg til  i 
intervjusituasjonen. Dette opplevde jeg som at det skapte trygghet hos intervjuobjektene. 
Den negative siden er at det er ingen til å kontrollere meg under intervjuene, noe som vil si 
at en eller flere kan komme med oppfølgingsspørsmål jeg nødvendigvis ikke hadde tenkt på.  
 
Jeg selv har vært fulltidsstudent ved Universitetet i Agder. Det vil si at jeg har hatt 
muligheten til å bruke all min tid til å gjennomføre intervjuene. Jeg har forsøkt å forholde 
meg nøytral til planleggingen og gjennomføringen av intervjuene og analyseringen i 
etterkant. Dette har likevel vært en utfordring som trolig kan ha påvirket intervjuene i større 
eller mindre grad. For å imøtekomme dette har jeg prøvd å stille så åpne spørsmål som 
mulig, slikt at intervjuobjektene står fritt til å svare det de vil.  
 
3.5 Forskningsstudiens validitet 
Validitet omhandler forskningsstudiens gyldighet. Validitet er baser på flere kriterier, se 
tabell 6. Kriteriene kan variere fra hvilket forskningsståsted en har. Kriteriene som beskriver 
denne studiens validitet er derfor basert på det interpretivistiske verdensbildet. Validitet er 
også viktig for å kunne si noe om forskningen har fulgt en riktig metode i forhold til det som 
skal undersøkes, og besvares i problemstillingen. En teknikk å sikre val iditet på er å involvere 
deltakerne i forskningsprosessen (Bygstad & Munkvold, 2011).Dette har blitt gjort ved å 
ettersende sammendrag av intervjuene til deltakerne, slikt at de kan komme med 
tilbakemeldinger og korrigere på hvordan jeg tolket intervjuet. Videre er validitet sikret ved å 
følge prinsippene til Lincoln & Guba (1985) som er referert i Oates (2006).  
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Kriterier Forklaring 
Troverdighet Dette omhandler den helhetlige 
påliteligheten til studiet, det vil si at den er 
gjennomført og dokumentert på en 
troverdig måte.  
Bekreftbarhet Dette kan vurderes ved å gi mulighet for 
tilgang til rådata, oppsummeringer, analyse 
prosessen, notater, osv. Dette omhandler at 
må kunne bekrefte at dataene som er brukt i 
oppgaven er virkelige.  
Pålitelighet Dette omhandler hvor vidt 
forskningsprosessen er godt nok 
dokumentert. Her må forsker kunne 
dokumentere all forskningen som er 
gjennomført.  
Kredibilitet Dette vurderer den interne validiteten; 
triangulering av data, flere og valide 
respondenter og om funnene er gjengitt 
riktig.  
Overførbarhet Dette omhandler den eksterne validiteten 
og overførbarheten til andre interessenter.  
Tabell 6: Vailiditet (Oates, 2006). 
Troverdighet: I dette tilfellet er studien skrevet som en masteroppgave og gjennomført på et 
anerkjent universitetet med en veileder som har førstekompetanse på området. Jeg som 
student har samarbeidet tatt med veileder for å ivareta og kvalitetssikre forskningsstrateg ien 
og dermed sikret at flere har gitt en helhetlig vurdering.  
Bekreftbarhet: For å imøtekomme dette på en god måte har alle intervjuene blitt innspilt på 
opptak og transkribert i etterkant. Ut fra transkriberingen ble det skrevet fyldige 
sammendrag av intervjuene som igjen ble tilsendt til intervjuobjektene, slikt at de fikk 
mulighet til å korrigere og komme med tilbakemeldinger for å bekrefte innholdet. Videre har 
jeg skrevet et utfyllende resultat kapittel.  
Pålitelighet: I mitt tilfelle har jeg skrevet en utfyllende beskrivelse av litteraturområdet, 
forskningstilnærmingen og forskningsprosessen. Jeg har også vedlagt intervjuguidene. 
Kredibilitet: Det er gjennomført intervjuer av konsulenter med ulik tilknytning til 
intranettimplementeringer; konsulentledere, rådgivere, prosjektleder, seniorkonsulenter og 
konsulent. Dette har ført til at intervjuene har blitt validert på tvers av intervjuobjektene der 
jeg har kvalitetssikret at svarene har en tilknytning til intranettimplementeringer. I tillegg er 
det blitt sendt utfyllende sammendrag av hvordan jeg oppfattet intervjuene til 
informantene, og oppdatert og korrigert dersom det inneholdt feil eller mangler. Det er også 
36 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
blitt gjennomført observasjoner av Konsulentselskapet AS sitt bruk av intranett for 
triangulering av data for å støtte opp under primærkilden. 
Overførbarhet: Dette er sikret ved en fyldig beskrivelse av resultatene. I tillegg har det lagt 
vekt på at beskrivelsen av forskningskonteksten er så fyldig som mulig, slikt at studien 
enklere kan gjennomføres basert på lignende systemer.  
3.6 Analyse av resultatene 
Etter en har samlet forskningsdata, ved å bruke den gitte forskningsstrategien, må en 
analysere resultatene, for å se etter sammenhenger og relasjoner. Ved hjelp av en den 
kvalitative forskningstilnærmingen har jeg sett etter relasjoner og kategorier baser på 
ordene og bildene intervjuobjektene skaper (Oates, 2006).  
Som utgangspunkt i dataanalysen benyttet jeg den hermeneutiske spiral (Jacobsen, 2005). 
Denne er illustrert i figur 9: 
 
Figur 9: Den hermeneutiske spiral (Jacobsen, 2005, s. 186). 
Denne modellen er utviklet som en spiral, det vil si at den har evigvarende runder. Dette gir 
fordelen ved at den gjennomføres helt til analysen har et ferdig resultat. Jeg startet her ved 
rådata av intervjuene, der en først analyserer enkelt resultatet fra det enkelte intervju, før 
det analyseres i samsvar med resultatene fra alle intervjuene. På denne måten undersøker 
en enkelt fenomen, før det settes i den store sammenheng.  Rådata i dette tilfellet bestått av 
intervjuer og ulike observasjoner. Analyse av data har blitt gjennomført underveis og i flere 
omganger da intervjuene har vært spredt over en lengre tidsperiode. Dette er i samsvar med 
den hermeneutiske spiral ettersom en først oppnår forståelse ved å vurdere de individuelle 
delene og helheten iterativt (Jacobsen, 2005).  
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Et karakteristikum av det interpretivistiske verdensbildet er at; «..it look at how people 
perceive their world and try to understand  phenomena through the meanings and values 
that the people assign to them» (Oates, 2006, s. 292). Dette vil si at det jeg analyserer ikke 
nødvendigvis er fakta, men deltakerens oppfatning og fortolkning av virkeligheten. Under 
denne prosessen har jeg lest alle intervjuene og senere sammenlignet tolkningen av 
resultatene. Der denne sammenfattede tolkningen til slutt ble resultatkapitlet.   
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4 Forskningskontekst 
I dette kapittelet presenteres en beskrivelse av den undersøkende organisasjon. Først 
presenteres den undersøkende organisasjon og deretter intranett produktet de tilbyr til 
markedet.  
4.1 Konsulentselskapet AS (Pseudonym) 
Konsulentselskapet AS er et mellomstort konsulentselskap med lokasjon i Oslo og Østfold. 
Medarbeiderne i selskapet ansees som å ha en høy kompetanse, både på teknologi og 
anvendelse av teknologien. Selskapet har ca. 60 ansatte, med en gjennomsnittsalder på 37 
år. Selskapet har ingen målsetning om å utvikle seg til å bli en stor enhet. Noe som ifølge 
dem ofte betyr lange beslutningsveier og tunge prosesser som kan virke hemmende på både 
på motivasjon og nyskapning. Selskapet har i flere år blitt omtalt som en av de beste og 
største Microsoft partnerne på sitt område, og har i flere år på rad mottatt priser for deres 
kunnskap, engasjement og implementeringsevne rundt Microsofts forretningssystemer. 
Konsulentselskapet AS driver med implementeringer av flere Microsofts 
forretningssystemer. Det er både intranett (SharePoint), CRM og Business Intelligence.  
4.2 SharePoint 
Intranett løsningen som Konsulentselskapet AS tilbyr er en SharePoint løsning. 
Organisasjoner bruker SharePoint til å opprette interne og eksterne webområder. Du kan 
bruke det som et sikkert sted å lagre, organisere, dele og få tilgang til informasjon på fra 
nesten enhver enhet. En trenger bare en nettleser (Microsoft, 2013). SharePoint blir omtalt 
som en avansert plattform og inneholder en rekke funksjonalitet.  
Del 
Del ideer, oppdag svar og hold oversikt over hva kollegaene dine arbeider med. Publiser 
innhold i SharePoint og del med personer i og utenfor organisasjonen. Del dokumenter, 
oppdater aktivitetsfeed og hold kontakt med kollegaene fra flere enheter (Microsoft, 2014).  
Organiser 
I SharePoint kan en organisere alle prosjektene og oppgavene for få synlighet i leveringer. 
Sett opp teamområder på minutter, hold oversikt over møtenotater og samle teamets e-
poster og dokumenter på ett sted. En har mulighet til å synkronisere SharePoint med alle 
enhetene en har, slikt at en også kan jobbe frakoblet (Microsoft, 2014). 
Oppdag 
En kan opprette kontakt med personer i organisasjonen, tidligere prosjekter og dokumenter 
en har arbeidet med. En kan gjøre rådata til interaktive rapporter, og kan videre publisere 
dette for å dele innsikt med personer en samarbeider med. En kan også tilpasse og begrense 
søk for å få mer relevant resultat, og få anbefalinger om personer eller dokumenter en bør 
følge (Microsoft, 2014).  
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Bygg 
En har mulighet til å bygge applikasjoner med vanlige webteknologier. Gjøre applikasjonene 
tilgjengelig for alle, slikt at en kan teste, eller kun gjøre dette tilgjengelig for ansatte i 
bedriftskatalogen. En har mulighet til å bruke designverktøy og fleksible kontroller for å lage 
dynamiske intranett området. Slikt at en kan dele informasjon, kunnskap og dokumentasjon 
med alle i organisasjonen (Microsoft, 2014). 
Figur 10 vises et enkelt utsnitt av hvordan et SharePoint system gjerne kan sees ut. Der en 
har søk, prosjektrom og en aktivitetsfeed med integrasjon fra Yammer. 
 
Figur 10: Utsnitt av SharePoint 
Som en viktig integrasjon i SharePoint har Microsoft de siste årene integrert Yammer. 
Yammer er et sosialt nettverk internt for bedrifter. Yammer blir brukt til intern 
kommunikasjon og er omtalt som et «Enterprice Sosial Network». Her kan en enkelt dele og 
finne informasjon delt på en aktivitetsfeed (yammer.com). Figur 11 viser hvordan SharePoint 
og Yammer er integrert sammen for å skape et mer sosialt preg av SharePoint.  
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Figur 11: Integrasjon Yammer 
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5 Resultater 
I dette kapittelet presenteres funn fra datainnsamlingen. Resultatene bygger på totalt 8 
intervjuer med deltakere fra ulike roller i konsulentselskapet AS. Deltagerne omfatter to 
konsulentledere, en senior prosjekt leder, to senior rådgivere, to senior konsulenter og en 
junior konsulent. Som sekundærkilde er det også gjennomført observasjoner av 
dokumentasjon på intranettet til konsulentselskapet AS blant annet for å kartlegge hvordan 
konsulentene anvender et intranett internt i sin bedrift.  
Resultatene er strukturert i forhold til forskningsspørsmålene; Hvilke utfordringer kan 
påvirke en intranettimplementering? Hvilken kunnskap er det viktig for en konsulent å ha for 
å kunne bidra til en suksessfull intranettimplementering? Hvordan kan en håndtere 
utfordringene for å bidra til en suksessfull intranettimplementering? Først presenteres 
konsulentenes bakgrunn og erfaringer fra intranettimplementeringer hvor SharePoint er 
hovedfokus. Videre presenteres konsulentenes deltakelse, aktiviteter og roller i prosjektene. 
En viktig del av analysen har vært å identifisere kritiske kunnskapselementer som en 
konsulent bør ha for å kunne gjennomføre en vellykket intranettimplementering. Disse 
presenteres under kapittel 5.3.  
5.1 Konsulentenes erfaringer fra intranettimplementeringer 
Alle konsulentene har en solid erfaring fra implementeringer av intranett, der erfaringene 
med SharePoint strekker seg helt tilbake til 2002 hvor lanseringen av denne portalen startet, 
der noen av deltakerne enten var direkte involvert som konsulent eller hadde rolle som 
prosjektleder.  Noen av konsulentene har derfor vært med på den historiske utviklingen av 
SharePoint, og har også sett utviklingen av funksjonalitet i intranett fra å inneholde enkel 
dokumenthåndteringsfunksjonalitet til å bli et sosialintranett med en rekke web 2.0 
teknologier. Konsulentene karakteriserer dette som fremtiden, og en av deltagerne beskriver 
de sosiale teknologiene som;  
«Den sosiale delen er helt klart kjerne områdene i alle informasjonssystemer i dag. Der alt 
blir mer knyttet sammen og skaper en felles arbeidsflate. En får et mer levende intranett, 
samtidig som det er essensielt for deling av informasjon og kunnskap».  
Flere av konsulentene startet sin karriere og kompetansebygging gjennom å jobbe med 
Lotus Notes, der de skaffet seg sine første erfaringer fra intranettimplementeringer. 
SharePoint tok etter hvert mer og mer over for Lotus Notes i markedet, og konsulentene gikk 
gradvis over til å jobbe i SharePoint prosjekter. Dette kommer av en høy etterspørsel i 
markedet, samtidig som Konsulentselskapet AS satser veldig hardt på det. Alle konsulentene 
har derfor skapt seg en rekke erfaringer der alle har forskjellige type konsulentroller. De 
typiske rollene og arbeidsoppgavene de innehar i et SharePoint prosjekt er: 
- Rådgivning og støtte til sluttbruker. 
- Systemutvikling og endringer i systemarkitektur. 
- Systemutvikling relatert til skreddersøm av SharePoint løsninger. 
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- Prosjektledelse i SharePoint prosjekter.  
- Utvikling av kravspesifikasjon og løsningsutarbeidelse.  
- Forventingsstyring. 
- Opplæring. 
- Forretningsutvikling – presentasjon av ideer hvor en bedrift kan utnytte teknologien 
for å forbedre egen virksomhet.  
- Oppfølgning av leveranser og vedlikehold.  
- Integrasjon av SharePoint med andre systemløsninger og konfigurasjon. 
- Identifisering av funksjonelle behov fra et brukerperspektiv.  
- Sikre prosjekteiere internt i organisasjonen.  
- Løsningsarkitekt. 
- Ledelse av konsulentvirksomheten internt.  
- Produktsjef 
- Evaluering av brukeropplevelse. 
- Oppfølgning av prosjektleveranse. 
- Oppfølgning og evaluering av intranettets suksess i ettertid. 
Som følge av rollene og arbeidsoppgavene til konsulentene, dekker selskapet et stort spekter 
av deltakelse i leveransefasen. Sammen med det og at Konsulentselskapet AS er et selskap 
som går for de mindre prosjekter, gjerne med en litt lavere risiko, omtales de fleste 
SharePoint prosjektene som suksessfulle. 
5.1.1 Implementeringsmetodikken som anvendes i Konsulentselskapet AS 
Konsulentselskapet AS har utviklet sin egen implementeringsmetodikk for gjennomføring av 
SharePoint prosjekter. Dette er en metodikk som baserer seg på PRINCE2, og henter 
inspirasjon fra en smidig metodisk tilnærming. De starter med ett organisatorisk forprosjekt. 
Som de trekker med seg inn i en initieringsfase. Her utvikler de alt av løsningsbeskrivelser, 
der dette gir grunnlag for en samlet løsning for hele prosjektet. Deretter faser de dette 
videre inn i ulike leveransefaser. Fasene har en begrenset ramme slik, at de klarer å skape 
produksjon innen en gitt tidsramme. Alle fasene har forskjellige leveranser, etter hvert som 
de er ferdig utviklet. Det blir derfor ingen «Big Bang» lansering, men mindre leveranser 
innenfor smalere tidsrammer. Etter dette blir det gjennomført presentasjoner for kunden, 
samt opplæring av de ansatte som skal ta systemet i bruk. Det er også et fokus på 
gevinstrealisering, og hvilke typer gevinster en ønsker å realisere ved å investere i en ny type 
IT løsning. De prøver å måle om gevinstene opprettholdes i ettertid. De tar utgangspunkt i 
gevinstene og målsetningene som kunden kommuniserer gjennom salgsprosessen for å 
stadfeste hva som er viktig, og hva en faktisk ønsker å forbedre. Før implementeringen, 
gjennomføres det en type kartlegging for å forstå organisasjonen, forstå hva de jobber med 
og hvor de vil. Ut ifra dette kan en nå komme med et teknisk løsningsforslag, samt med et 
forslag til et endringsprosjekt som videre kan adressere gevinstområdene. De legger videre 
til opp et prosjekt forløp i forhold nødvendige endringsprosesser, og bryter det ned i ulike 
aktiviteter og ulike godkjennings kriterier som skal oppfylles. På denne måten får kunden 
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funksjonaliteten han ønsker. Praksisen bak implementeringsmetodikken er å bygge en basis 
på et kjent rammeverk, og bryte det ned til noe som er forståelig til bruk i hverdagen. En av 
konsulentene trekker fram at Konsulentselskapet AS har en enkel målsetning med 
metodikken;  
«Målet med vår implementeringsmetodikk er å ha en god forventingsstyring mellom kunde 
og leverandør, samt å ha ulike roller innad i prosjektene». 
SharePoint prosjektene starter gjerne ikke som store initiativ i starten, men kan utvikle seg 
til å bli veldig komplekse. Der en av konsulentene beskriver at: «SharePoint prosjektene 
starter alltid med små ambisjoner i starten. Men en må alltid ha i bakhode at informasjon og 
dokumentasjon må forvaltes, noe som fører til at initiativet virkelig vokser over tid».  
5.2 Formål med SharePoint prosjekter 
 
Bakgrunn 
En intranett implementering har i de fleste tilfeller som mål å bedre informasjonsflyten i en 
organisasjon. Et av hovedargumentene for å gjennomføre en SharePoint implementering er 
å komme seg bort fra lokal lagring og heller få en mer strukturert samhandling av 
informasjon og dokumenter. Konsulentselskapet AS trekker frem at SharePoint er et viktig 
virkemiddel for effektivitet og forutsigbarhet i arbeidsdagen, som gjør det enklere for 
medarbeiderne å jobbe sammen og dele informasjon. De mener at de som jobber med 
dokumenter i sin arbeidshverdag brukes så mye som 30 % av sin arbeidstid for å lete etter 
informasjon. Denne tiden kan derfor reduseres drastisk ved å innføre samhandling i 
bedrifters viktigste dokumenter. Dette omtales også som en av drivkreftene hos kunder for å 
sette i gang en implementering.  
Funksjonalitet 
SharePoint inneholder en rekke funksjonaliteter som er varierende populært hos kundene. 
Det som trekkes frem som hovedfokuset rundt SharePoint er en intranettløsning med 
dokumenthåndteringsfunksjonalitet. Dette kommer av at det er her hoved utfordringen hos 
kunden ligger. En ønsker gjerne en bedre informasjon- og kommunikasjonsflyt ved hjelp av 
et intranett som gir en større og bedre oversikt og struktur over interne dokumenter. En av 
deltakerne uttalte: «Dokumenthåndteringen, den har vært god i mange år, både i SharePoint 
versjonene fra 2003 og 2007. Det er en av driverne hos kunden, komme seg bort fra lokal 
maskinlagring». Sammen med dokumenthåndteringen og intranett ansees 
versjonshåndtering og samtidig dotering, slikt at en kan sitte og skrive i samme dokument, 
som er veldig sentrale. «Dette er funksjonalitet som mange tar for gitt, men er selve 
grunnsteinene i SharePoint». Sammen med det er også funksjonalitet som MySite og 
prosjektrom populære. Dette er med på å strukturere prosjektflyten og skaper en oversikt 
over prosjektdeltakere, samt sikre kompetanse- og prosjektstyring.  
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Web 2.0 teknologier  
Sammen med standardfunksjonalitet har de kommende intranettene fått et mer sosialt preg 
ved hjelp av typiske web 2.0 teknologier. Mye av dette har få tatt i bruk, men er noe som 
virkelig har kommet de siste årene. En av deltakerne uttalte: «Jeg bruker heller det sosiale 
begrepet fremfor web 2.0, men jeg mener det er essensielt. En kan si mye om sosiale medier, 
men det er effektiv kanal å dele informasjon på». Samme deltakeren omtalte det også som 
et mer levende verktøy, fremfor hovedkonkurrenten som er e-post: «Hadde en delt 
informasjon på e-post hadde det ikke vært tilgjengelig for andre, slikt som det er nå ved hjelp 
av sosial funksjonalitet. Den historien der klinger veldig godt, og blir det som vi vil, er dette 
fremtiden». Konsulentene beskriver Yammer som den typiske sosiale funksjonaliteten. 
Yammer er med på å skape en levende nyhetspublisering på intranettet. På denne måten 
kan en enklere dele informasjon på tvers av organisasjonene. En av deltakerne uttalte: 
«Yammer er absolutt fremtiden for SharePoint og generelt på alle Microsofts 
forretningssystemer. Det er fremdeles litt tidlig, slik at er ikke så mange som har tatt det i 
bruk enda. Med Yammer blir det mye enklere å dele kompetanse på tvers av 
organisasjonsstrukturen». Yammer ansees ikke kun som et verktøy for sosial samhandling, 
men også et kompetansenettverk.  
En annen del av web 2.0 spekteret er ikke kun sosiale medier, men også blogging. Det er 
flere som bruker dette både internt og eksternt. Blogging blir eksempelvis brukt mye internt 
hos Konsulentselskapet AS. Her blir det brukt mye til kompetanse deling både gjennom 
produktnyheter og tekniske løsninger. Klarer en å finne en god løsning på et problem, prøver 
en å få det inn i en blogg slikt at det blir tilgjengelig for alle.  
Selv om den sosiale delen av SharePoint ansees som fremtiden, og gjerne til tider er 
populært hos kunder, er det også flere som velger å ikke implementere det. En av deltakerne 
trekker frem: «Det klassiske argumentet er at vi driver ikke med sånn internt, det er så mye 
gamle folk her at vi trenger det ikke. Vi snakker heller sammen».  
5.3 Kunnskapselementer 
Gjennom analysen av resultatene, har jeg identifisert flere kunnskapselementer som 
konsulentene har fremhevet som viktig i forbindelse med implementering av intranett og 
intranettprosjekter generelt. Kunnskapselementene er klassifisert i henhold til tre 
hovedkategorier; teknisk kunnskap, organisatorisk kunnskap og kunnskap om ulike brukere. 
Denne analysen er basert på konsulentenes uttalelser hvor de trekker frem tre 
hovedkategorier (perspektiver) som sentrale kunnskapsområder. Alle kunnskapselementene 
som blir identifisert vises i tabell 7. 
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Teknisk kunnskap 
Kunnskapselementene innenfor den tekniske kategorien omhandler alt som har med selve 
teknologien å gjøre. Her må en først og fremst ha kompetanse rundt en god 
implementeringsmetodikk. Det er denne som danner grunnlaget for innføringen og 
overleveringen av sluttproduktet. Det er også i denne prosessen hvor en gjennomfører 
forprosjekter og utarbeider en løsningsbeskrivelse. Flere av konsulentene trekker frem at det 
er viktig med god kjennskap til funksjonaliteten og teknologien. Med god kunnskap rundt 
dette skapes det en oversikt over plattformen, samtidig som en gjerne da vet når en skal 
skreddersy intranettfunksjonaliteten eller gå for standard funksjonalitet. Det er også flere 
kunnskapselementer relatert til testing, tekniske rådgivning og kjennskap til web 2.0 
teknologier som blir trukket frem som essensielle. 
Organisatorisk kunnskap 
Kunnskapselementer knyttet til den organisatoriske kategorien er ifølge konsulentene det 
som har med organisasjonsstrukturen, organisasjonskultur, modenhet og en god overordnet 
forretningsforståelse. Her må konsulentene ha kunnskap som omhandler forståelse for 
prosessendringer, endringshåndtering, kunnskapskultur og modningsprosesser. 
Konsulentselskapet AS sier selv at de ikke jobber med organisasjonsutvikling. Det vil si at de 
endrer ikke på organisasjonsstrukturen i den implementerende organisasjonen. Det trekkes 
likevel frem at konsulentene må kjenne til enkeltprosesser og kunne endre prosessene for å 
effektivisere organisasjonen. Det trekkes også frem at for å få en suksessfullimplementering 
må en kunne bidra til å skape en delingskultur, slik at organisasjonen derfor gjennomgår en 
modningsprosess som kan bidra til å øke informasjons- og kunnskapsflyten. Sammen med de 
overnevnte kunnskapselementene trekkes også gevinstrealisering, endringshåndtering og 
forventningsstyring frem som viktige faktorer som konsulentene må ha kompetanse på. 
Kunnskapselementer    
Teknisk kunnskap Organisatorisk kunnskap Kunnskap om brukere 
Forprosjekter Endringsprosesser Brukerperspektiv 
Implementeringsmetodikk Kulturell modenhet Brukeradopsjon 
Rådgivingsforslag Endringskultur Forventningsbygging 
Løsningsbeskrivelse Endringsledelse Behovsspesifisering 
Skreddersøm Gevinstrealisering Kunne identifisere ambassadører 
Testing Forventningsstyring   
Oversikt over plattformen Modningsprosesser   
Funksjonaliteten Forretningsforståelse   
Web 2.0 teknologier Enkelt prosesser   
  Organisasjonskultur   
Tabell 7: Kunnskapselementer nevnt av konsulentene 
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Som en stor del av den organisatoriske kunnskapen trekker flere av konsulentene frem 
endringsledelse som et viktig kunnskapselement. I Konsulentselskapet AS er det et fokus på 
endringsledelse, men de trekker frem at de er ikke rene prosessutviklere. En av 
konsulentledene trekker frem at: «Vi er ikke rene organisasjonsutviklere. Det er mer det at 
organisasjonen vil tilpasse seg nye måter å jobbe på, fordi systemet muliggjør det. Vi går inn i 
organisasjonen og ser på hvordan de jobber og hva som kan forbedres. Der vi designer både 
system og prosesser etter det. Men det er andre selskaper som går inn som rene 
organisasjonsutviklere. Det er ikke vi. Vi gjør det i forbindelse med utviklingen av 
forretningssystemene». Det konseptet gjør er egentlig å skape flere virkemidler for å oppnå 
endringshåndtering. Prosjektlederen trekker fram at: «Det er også viktig å bite seg merke i at 
det er kunden som må eie endringsprosessen. Kunden må ha en bevissthet om hvorfor skal vi 
jobbe med SharePoint, og ikke bare hvordan. Det er veldig viktig å skape forståelse for å få 
folk til å jobbe annerledes».  Dette er også noe det blir lagt stor vekt på i starten av et 
prosjekt, som gjerne starter lenge før prosjektet er ferdigstilt. På denne måten prøver 
Konsulentselskapet AS å gjennomføre prosjekter som ikke blir tredd over hodene på 
kunnskapsarbeiderne, men at en heller får en større positivitet og bevisstgjørende overgang 
til endringen som skal innføres.  
Som en del av det å finne nye måter å jobbe på gjennom en intranettimplementering og 
funksjonaliteten den innebærer trekker noen av konsulentene at den implementerende 
organisasjon må gjennom en modningsprosess. Prosjektlederen trekker dette frem som 
modenhet i organisasjoner. «Flere har kommet til oss med ønske om et informasjonssystem 
som støtter opp under og effektiviserer prosessene i organisasjonen. Jeg kaller det kulturell 
modenhet. De tenker at vi kan fortsatt jobbe som vi alltid har gjort, og trenger ingen web 2.0 
funksjonalitet for å forbedre den prosessen». Har det aldri vært et fokus på det før, er det 
vanskelig for kunder å endre fokuset. Kunder har gjerne kun noen problemer, som de ønsker 
å ha løst. Der SharePoint er en plattform for løsning av mange problemer. Gjerne problemer 
som kunder ikke visste at de hadde fra før. En av senior konsulentene trekker frem: «Dette 
er en utfordring, men med hjelp av en modningsprosess kan dette også løses».  
Kunnskap om brukere 
Den siste kategorien er den som omhandler kunnskap knyttet til bruker og brukeradopsjon. 
Det trekkes frem her at konsulentene først og fremst må kunne se implementeringen fra et 
brukerperspektiv. Dette omhandler å skape positivitet til endringen som gjennomføres, samt 
gjøre teknologien forståelig for sluttbrukere og enkel å bruke. Her handler det om å skape 
forventinger slik at brukeren vet hva som kommer, samt vet hva en får ut av den nye 
teknologi (intranettet). Konsulentene må også ha kunnskap relatert til utarbeidelse av 
kravspesifikasjoner slik at de kan bidra til en behovsspesifisering sett fra brukerens 
perspektiv. Dette er sentralt siden det er tross alt sluttbrukerne som skal utnytte potensialet 
i intranettet. 
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Konsulentselskapet AS trekker frem at de har et stort fokus på brukeradopsjon. Der en av 
konsulentlederne trekker fram: «Vi har et eget konsept og et eget program som omhandler 
brukeradopsjon. Det går nettopp på det å se på de forskjellige målgruppene i selskapet som 
skal ta implementeringen i bruk, og forankre prosjektet på de riktige stedene. På denne 
måten får vi ambassadører i ledelsen og lokalt i de ulike enhetene». Dette konseptet 
omhandler å gjennomføre aktiviteter som bevisstgjør kunnskapsarbeiderne og brukerne på 
hva som kommer, hva som er hensikten med det og hvordan det vil påvirke hverdagen. Her 
får også kunnskapsarbeiderne en innføringen i hvilken fordeler og gevinster de vil få av 
innføringen. Det skapes derfor en bevisstgjøring rundt fordelene av en innføring på et tidlig 
tidspunkt. Brukeradopsjonen omhandler alt fra kursing og opplæring til å identifisere 
ambassadører i organisasjonen. Dette gjøres for å finne noen lokalt i organisasjonen som kan 
bidra meg opplæring og positivitet rundt endringen som skal innføres. Dette er ofte en 
person som er mellom ledelse, IT-personell og sluttbruker. 
5.4 Utfordringer for SharePoint konsulentene 
Fra resultatene blir det trukket frem flere utfordring. Disse er Brukeradopsjon, ledelse, 
skreddersøm, forståelse, brukernes evne til endring, standardisering, kostnader og gevinster, 
endringsvilje og belastning for organisasjonen. 
Ledelse 
Den største utfordringen knyttet til en SharePoint implementering blir trukket frem først og 
fremst på ledelsen. Det å ta SharePoint i bruk starter ofte hos ledelsen, ettersom det er de 
som beskrives som de interne eierne av prosjektet. Systemet blir gjerne tredd litt over hode 
på de ansatte, samtidig som ledelsen ikke bruker det selv. En av konsulentene beskriver 
dette som: «Ledelsen fortsetter gjerne å sende rapporter i et annet format. De bruker det 
ikke selv og får derfor ikke andre til å bruke det heller». Her står ikke ledelsen frem som et 
godt eksempel, og brukeradopsjonsfasen er ikke lagt opp etter brukernes premisser. En av 
konsulentene trekker fram at en må: «Gi brukerne tid til å venne seg til å bruke SharePoint 
på sine premisser, for så å fase inn den funksjonaliteten SharePoint medbringer seg. Derfra 
kan vi se hvordan innføringen kan gjøres annerledes fremfor å bestemme». Flere av 
konsulentene trekker fram at hvis en del av organisasjonen bestemmer for mye, kan dette 
hemme motivasjonen for å ta i bruk systemet.   
Brukeradopsjon 
Selv om involveringen av brukerne i leveransefasen er gjort på et tilfredsstillende nivå kan 
det også være at kunnskapsarbeiderne ikke tar det i bruk. Dette kan komme av at brukerne 
ikke ser gevinsten av å bruke systemet. En av konsulentene trekker frem: «Involveringen av 
kunden er ofte gjort veldig bra i mange prosjekter, men et problem for å oppnå høyere 
brukeradopsjon er ofte at brukerne ikke ser det stor bildet». Dette går på kompetanse og 
gjerne kunne se verdien av å endre på måten en arbeider. Ser en ikke et helhetlig bilde av 
gevinstene, er det vanskelig å få kunnskapsarbeiderne til å ta systemet i bruk. Det kan være 
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sentralt at brukerne får en innføring i gevinstene og potensielle fordeler i adopsjonsfasen. En 
må klare å skape et utspring om at en må gjøre noe annerledes og få mer ut av ressursene, 
samt jobber raskere, smartere og med mer kvalitet. En av konsulentene trekker fram: «Dette 
går tilbake til at en gjerne tenker hva en skal gjøre, men ikke hvordan». Dette går også på 
brukeradopsjon, der en må kunne ta til seg nye måter å jobbe på, og kunne forstå hvorfor, 
noe som ansees som en utfordring. Brukerne må derfor kunne forstå gevinstene.  
Skreddersøm 
En utfordring ligger i det å skreddersy en SharePoint plattform. Dette startet gjerne i 2007 
der det da var en trend at mye i SharePoint skulle bli spesialutviklet. Utvikling av enkel 
standard funksjonalitet kunne derfor ta unødvendig lang tid. Gjerne funksjonalitet som 
allerede var standard. En av konsulentene som driver med systemutvikling trekker frem at: 
«Mye blir ustabilt når det blir spesialtilpasset, det er vanskelig å oppgradere det til nye 
versjoner og det er vanskeligere å vedlikeholde. Det er også veldig vanskelig for et annet 
konsulentselskap å overta driften». Dette kommer av forskjellige standarder på 
utviklingsmiljøene. Problemet starter derfor hos konsulentene, som gjerne råder kundene til 
å innføre skreddersydd funksjonalitet fremfor å kjøpe allerede standardfunksjonalitet. 
Standardfunksjonaliteten gjør det enklere å oppgradere i ettertid, samt enklere å 
vedlikeholde. Funksjonaliteten er også like god og inneholder ofte mindre feil. En av 
konsulentene trekker også frem at: «Desto mer skreddersøm det er, jo større er sjansen for 
en møter utfordringer knyttet til det teknologiske, noe som gjerne tar mye lengre tid enn 
forventet. Ofte så løser en de funksjonelle behovene til slutt. Spørsmålet er bare å lang tid 
skal det ta, og hvor mye skal det faktisk koste». Med standardfunksjonalitet er det enklere å 
oppgradere. Gjennomfører en spesialtilpasninger kan det til tider være nesten umulig å få 
SharePoint oppgradert til nye versjoner. Der gjerne kunder bruker mye penger og ressurser 
på spesial tilpasninger som ikke lar seg oppgradere i ettertid. 
Belastning for organisasjonen 
En av konsulentene trekker fram at en utfordring knyttet til en intranettimplementering er 
belastningen på organisasjonen. Dette kommer av at mange av prosjektene er store samtidig 
som konsulentene ofte er avhengige av nøkkel personer i organisasjonen. Konsulentene må 
også ha tilgang til all personell når det skal gjennomføres opplæring. Det vil derfor si at flere 
av kunnskapsarbeiderne i organisasjonen ikke får gjort sine arbeidsoppgaver like effektivt i 
implementeringsperioden. En av konsulentene trekker frem; «Samtidig med belastning 
mener jeg også folk må bruke tid til å lære seg å jobbe annerledes. Der vi derfor si at det tar 
av annen viktig arbeidstid. Det er ofte en utfordring». 
Forståelse 
En utfordring som flere av konsulentene trekker frem er at de tar for gitt at gjerne brukernes 
forståelse av SharePoint. Det er et tungt rammeverk og er ofte vanskelig for brukerne å 
forstå både hvorfor og hvordan SharePoint fungerer. En av konsulentene trekker frem 
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gjennom intervjuet at: «Det kan ofte være veldig vanskelig for brukeren, vi liker å tro at det 
er enkelt, det er en utfordring». 
Brukernes evne til endring 
En utfordring som blir trukket frem som en av de vanligste er brukerens evne til endring. Der 
en ofte tror at endringen går enklere enn den faktisk gjør. Dette går også litt på brukernes 
tankesett. En må tenke på en helt ny måte, enn det en gjorde før. Dette kan også komme litt 
på forventningene, der en gjerne tror at SharePoint er en ferdig løsning, noe det ikke er, det 
er en plattform.  
Standardisering 
Denne faktoren omhandler at det skal være en standardisering av IT miljøene hos brukerne. 
Dette kan være en utfordring ettersom alle skaper sin egen måte arbeide på. En 
standardisert IT løsning vil si å ha like konfigurasjoner på alle datamaskiner, og lik bruk av 
tilleggs verktøy. Slik at alle får den samme brukeropplevelsen. 
Kostnader og gevinster 
I et SharePoint prosjekt må en ha gode nok rammer kostnadsmessig. Det at prosjektene ofte 
blir sett på som dyre er at en gjerne ikke får oppnådd gevinstene godt nok. En av 
konsulentlederne trekker fram at: «Jeg sier gjerne at kunden av og til undervurderer sin egen 
organisasjon, det å kunne ta til seg nye ting». En tenker gjerne ofte at de jobber som de 
alltid har gjort, ettersom det har fungert greit tidligere. 
Endringsvilje 
Noe som kan oppstå når det skal gjennomføres organisasjonsendring er motvilje for 
endringen hos de ansatte. Dette er primært ikke konsulentenes arbeidsoppgave, men de 
selv mener at de må prøve å være litt i forkant av det. En av konsulentene trekker frem at: 
«Det er alltid noen som er negative til nye ting, der vi prøver å oppfordre. Skape 
ambassadører for prosjektet, slikt at vi raskt får på plass støttespillere». Motvilje mot 
endring er noe som kan føre til at prosjektet stopper litt opp, og selve innføringsfasen blir 
vanskeligere å håndtere.  
5.5 Hvordan konsulentene håndterer utfordringene 
Det blir videre trukket frem flere påvirkende faktorer som beskriver hvordan konsulentene 
skal gå frem for å håndtere utfordringer som oppstår. Disse er involvering av brukere, 
topplederstøtte, opplæring, prosessendringer, tydelige prosjektroller, informasjonsstruktur, 
styresett, mål og forventningsstyring, kompetanse hos konsulentene, delingskultur, 
oppfølgning av gevinster i ettertid, håndtering av motvilje for endring, forankring og 
strukturert implementering. 
Involvering av brukere 
Det er også viktig at den implementerende organisasjon involverer de ansatte. Der de 
gjennomfører et arbeid internt som omhandler endringen som faktisk kommer. Dette går på 
å involvere nøkkelpersoner, der en tidlig informerer de ansatte om endringen. Der en 
50 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
informerer hva endringen vil bety for de forskjellige rollene i organisasjonen. For å gjøre 
dette gjennomføres det flere møter med brukerne av systemet, for å skape en følelse av 
bidragsyting. I prosjekter der en gjerne snakker om lange prosjektforløp, er det klart fra start 
til slutt at en ønsker å involvere mange brukere i prosessen. En av konsulentene trekker frem 
at: «Det har vært veldig klart fra flere kunder at de ønsker å involvere mange folk i hele 
prosessen. Gjennomført av forholdsvis store prosjektmøter, med brukere fra flere avdelinger. 
Dette skaper ambassadører for prosjektet. Jeg vet ikke om det har hatt så mye å si for 
resultatet, men det har noe å si for selve forankringen av organisasjonene». 
Topplederstøtte 
En løsning som blir trukket frem som en av de viktigste er toppleder støtte. Der det er 
toppledelsen som bevilger penger og støtte til prosjektet. Der det også er toppledelsen som 
oppfordrer hele organisasjonen, samtidig som de bevilger eierskap i prosjektet til rett 
avdeling og til riktig personell. Der det er de som trenger funksjonaliteten som faktisk eier 
prosjektet. Toppledelsen må være aktiv for å kunne få brukerne med på laget når prosjekter 
skal innføres, men det er viktig å finne en balansegang på innføringsprosessen. En av 
konsulentene forklarer at: «Det er ikke bra når det er en oven ifra og ned prosess, der 
ledelsen bestemmer alt og trer det ned over hodet til de ansatte. Det er heller ikke bra når 
det er en prosess der brukerne styrer alt. Toppledelsen må være ambassadører for prosjektet, 
men de må passe på og ikke bestemme for mye». Flere av konsulentene trekker derfor frem 
at toppleder støtte er en faktor som avgjør suksessen i et SharePoint prosjekt. 
 
Opplæring 
En håndtering som avgjør brukernes adopsjon til systemet er opplæring. Der en av 
konsulentene trekker frem at: «Opplæring av brukere er veldig viktig, men i flere tilfeller 
ønsker kunden å gjennomføre dette selv». Måten Konsulentselskapet AS gjennomfører dette 
på er først og fremst gjennom opplæring av superbrukere, for å skape ambassadører for 
prosjektet. Der gjerne to eller tre personer hos kunden, som har en tilknytning til prosjekter, 
viderefører sin opplæring til andre kommende brukere av SharePoint. Dette er en løsning 
noen kunder velger. Resultatet av dette blir derfor at brukerne gjennomfører opplæring på 
hverandre. Dette sparer konsulentene tid, og en implementerende organisasjon sparer også 
penger. Ellers kan også opplæring gjennomføres på en større gruppe ansatte.  
Prosessendringer 
En annen løsningen som ansees som avgjørende ved en SharePoint implementering er 
endring av prosesser. Der en må kunne tilpasse prosessene i organisasjonene til SharePoint. 
En av konsulentlederne beskriver at: «Det er viktig å forbedre prosessene, å gjøre ting helt 
annerledes. Det at en automatiserer en gammel prosess, vil ikke nødvendigvis si at prosessen 
blir bra. Da får en ikke verdien ut av det, og en ser gjerne ikke poenget med å bruke det 
heller». 
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Tydelige prosjektroller 
Gjennom en implementeringsprosess trekkes det frem som viktig med tydelige definerte 
roller i prosjektet. Her handler det om å definere de forskjellige rollene i prosjektene. 
Samtidig som det er viktig å ha konsulenter som er dedikerte til hvert enkelt prosjekt. En må 
også ha involveringer og prosjektdeltakere fra kunden som skal ta i bruk implementeringen. 
Dette gjøres for å ha dedikerte prosjektdeltakere, samt skape ambassadører hos den 
implementerende organisasjon. 
Informasjonsstruktur 
Som en del brukeradopsjonen i SharePoint er det også her viktig med klart definerte roller i 
systemet. Dette for å ha klare administratorer; hvem skal gjennomgå informasjon som 
publiserer, for å kvalitetssikre innholdet. Å ha klart definerte roller i systemet er også med på 
å skape oversikt over informasjonen som publiseres. En av konsulentene som jobber med 
konfigurasjon av informasjonsstrukturen forklarer at: «Et klassisk problem er at ansatte 
skaper sin egen informasjonsstruktur, som fort blir veldig rotete der løsningen vokser som et 
ukontrollert hierarki. Det må derfor være tydelige føringer på rollene og 
informasjonsstrukturen i SharePoint». 
Styresett 
En klar anbefaling for å skape en klar informasjonsstruktur er å ha et enkelt styresett. Der 
konsulentene trekker frem at denne må være klar, men ydmyk. Der en har klare anbefalinger 
og hvordan informasjonen styres og henger sammen. Der en må kunne planlegge og gjøre 
informasjonen strukturert, slik at den blir tilgjengelig for alle som kan ha nytte av den. En må 
også kunne definere hvem som eier informasjonen som blir publisert. En av konsulentene 
trekker frem at: «Det handler om eksempelvis i et prosjektrom; hvem er det som eier rommet 
i organisasjonen, der det er en suksessfaktor å kunne definere hvem som også skal styre 
rettighetene».  En rettighetsstyring kontrollerer hvem som kan publisere strukturert 
informasjon, på denne måten kvalitets sikrer en at de rette personene bidrar med den rette 
kunnskapen.  
Mål og forventningssyring 
Flere av konsulentene uttrykker at mål og forventningsstyring i et SharePoint prosjekt er 
essensielt. Dette gjøres for å kartlegge forventingene og ha noen klart definerte mål med 
implementeringen. Klarer en å skape en bevissthet rundt forventinger er det også enklere å 
kunne se de langsiktige gevinstene, samt at en ikke lover mer enn det en faktisk klarer å 
levere. Prosjektlederen trekker frem at: «Dette er noe som er viktig å belyse i dokumenter og 
avtaler, samt skape en bevissthet rundt dem». «En rekker ikke å lykkes med alt, slikt at vi må 
sette opp en liste over hva som er viktigst». En av konsulentene trekker også frem; «Er 
forventningsstyringen dårlig, så setter dette et dårlig førsteinntrykk. Dette kan skape 
negative opplevelser».  
Kompetanse hos konsulentene 
En del av det å gjennomføre en suksessfull implementering ligger også hos kompetansen til 
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konsulentene. Dette omhandler at konsulentene sitter med den rette kompetansen for å 
gjennomføre prosjektet. Det trekkes også frem at det er viktig at konsulentene har erfaring 
og vært med på en del prosjekter tidligere. Dette omhandler at en gjerne har vært borti en 
del løsninger før en faktisk har den riktige kompetansen før en kan gjennomføre knyttet til 
SharePoint implementeringer. Det som flere av konsulentene trekker frem er at: «Det som er 
viktig er å ha en oversikt over plattformen». En av konsulentene trekker frem at: «En må 
kunne vite når en skal kode, og når en skal gå for standard funksjonalitet. Jeg har erfart flere 
som bruker mye tid og penger på å kode funksjonalitet som allerede er standard. Verdien av 
det å sentrere komponenter i SharePoint, gjør en dette er det også enklere å finne hvem som 
skal bruke det». Konsulentene må samtidig kunne adressere årsaken til implementeringen, 
hva som er problemet og hva som må forbedres. Det beskrives videre av prosjektlederen at: 
«Konsulentene kan derfra påvirker om det blir en rask og god førsteopplevelse for de 
fremtidige brukerne».  
Delingskultur 
Motivasjonen for å gjennomføre en intranettimplementering er ofte for å kunne enklere 
dele informasjon og kunnskap. I veldig mange tilfeller er det ikke en delingskultur. En av 
konsulentene trekker derfor frem at: «I mange tilfeller blir informasjon sett på som jobb 
søkende. Det jeg vet kan ingen ta fra meg og velger å dele minst mulig. For da kan jo alle ta 
over for meg når som helst». «Det er alt for mye slike holdninger rundt i flere organisasjoner, 
det er et problem» Det blir derfor beskrevet av flere konsulentene at det må være en 
delingskultur for at informasjon og kunnskap skal bli distribuert på tvers av organisasjonen.  
Oppfølgning av gevinster i ettertid 
Oppfølgning av prosjekter i ettertid er en løsning konsulentene selv er veldig klar på er viktig. 
Dette for å kunne kvalitetssikre at gevinstene og fordelene en skal få ut av en SharePoint 
implementering faktisk blir oppnådd, men sier selv at de ikke er gode nok på. En av 
konsulentene trekker frem at: «Vi ønsker å følge opp kundene våre i ettertid. Vi er det mer 
og mer, men vi har ikke vært det nok. Det er et fokusområde for oss fremover». En annen av 
konsulentene trekker frem at: «Vi blir kanskje litt for fokusert på neste prosjekt, fremfor å se 
tilbake. Istedenfor å se på hva vi har levert, og hva ble en suksess. Vi har kunde ansvarlige 
som skal følge opp kunden med den målsetningen de hadde». Gevinstene er noe kunden må 
oppnå alene, ettersom det er de som skal ta det i bruk. En av konsulentlederne trekker frem 
at: «Vi har mye tanker om det, men vi har ikke kommet godt nok i gang med det». 
Håndtering av motvilje for endring 
Som en håndtering av innføringsfasen av prosjektet er de veldig tydelige på å involvere de 
som er negative til et SharePoint prosjekt i den implementerende organisasjon. Der de setter 
opp referansegrupper som skal være med å bidra til at de leverer det de skal, og får også 
med de menneskene som faktisk mener noe om selve løsningen. En av konsulentene 
beskriver at: «Personene føler at de blir involvert, og de føler at de faktisk kommer på bane 
med det de mener. Hvis ikke så kan det oppstå mye støy i bakkant». Dette er primært ikke 
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konsulentenes arbeidsoppgave, for dette må komme fra personer i den implementerende 
organisasjonen med myndighet. Det ansees derfor som en påvirkende faktor for prosjektets 
suksess.   
Forankring 
Gjennom en intranettimplementering blir forankring blir trukket frem av konsulentene som 
en av de viktigste håndteringene som påvirker sluttresultatet i prosjektet. Der selve 
prosjektet må være forankret i den riktige delen av organisasjonen. Prosjektet må være 
drevet av de som trenger og skal bruke funksjonaliteten. En av konsulentlederne beskriver 
videre at: «Prosjektene må ikke være IT drevet. Mange av de prosjektene som er drevet av IT 
avdelingen, ender veldig ofte opp som mislyktes». 
Strukturert implementering 
Innenfor en SharePoint implementering nevnes det at det først og fremst handler om å gjøre 
en riktig innføring. Dette omhandler å ha en planlagt og strukturert implementering. Her må 
en definere alle roller i prosjektet, kartlegge involvering av kunden. En må også fastsette 
rammer, tid og kostnader. En av konsulentene trekker frem at: «Egentlig så kan en sette i 
gang å installere og ha oppe en SharePoint løsning på 4-5 timer, men da blir det like kaotisk 
som en filserver». 
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5.5 Oppsummering 
5.5.1 Prosjektroller og kunnskapselementer 
Gjennom mine resultater blir det beskrevet flere prosjektroller og kunnskapselementer som 
må beherskes for å bidra til en suksessfull intranettimplementering. Prosjektrollene varierer 
veldig, samtidig som det er ofte er slik at en konsulent gjerne må bekle flere roller i ett og 
samme intranettprosjekt. Det er også slik at når en skal gjennomføre en implementering er 
det flere kunnskapselementer som konsulentene beskriver som viktige. De har gjennom 
mine resultater blitt strukturert inn i 3 kategorier (perspektiver) som var teknisk kunnskap, 
organisatorisk kunnskap og kunnskap om brukere. Den tekniske kunnskap er 
kunnskapselementer som omhandler selve teknologien. Den organisatoriske kunnskapen er 
kunnskapselementer som omhandler organisasjonsstrukturen, organisasjonskulturen, 
kulturell modenhet (hos den implementerende organisasjon) og forretningsforståelse 
knyttet til en intranettimplementering. Kunnskap om brukere er kunnskapselementet som 
omhandler brukere og brukeradopsjon. 
5.5.2 Utfordringer 
Under oppsummeres utfordringen knyttet til intranettimplementeringer beskrevet av 
Konsulentselskapet AS. Ut ifra resultatene kan en se at det er mange utfordringer som en må 
ta høyde for når en skal gjennomføre en intranettimplementering. Utfordringene som blir 
beskrevet er: 
- Brukeradopsjon 
- Ledelse 
- Skreddersøm 
- Forståelse 
- Brukernes evne til endring 
- Standardisering 
- Kostnader og gevinster 
- Endringsvilje 
- Belastning for organisasjonen 
5.5.3 Håndtering av utfordringer 
Under oppsummeres håndteringene av utfordringene beskrevet av Konsulentselskapet AS. 
Ut ifra resultatene kan en se at mange håndteringer kan ha en direkte påvirkning på 
resultater av implementeringen. 
- Involvering av brukere 
- Topplederstøtte 
- Styresett 
- Mål og forventningsstyring 
- Kompetanse hos konsulentene 
- Oppfølgning av gevinster i ettertid 
55 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
- Opplæring 
- Informasjonsstruktur 
- Tydelige prosjektroller 
- Prosessendringer 
- Håndtering av motvilje for endring 
- Forankring 
- Strukturert implementering 
- Delingskultur 
  
56 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
6 Diskusjon 
I dette kapittelet settes resultatene sammen til et rammeverk som bidrar til økt forståelse 
for hva en intranettimplementering krever sett fra et konsulentperspektiv. Rammeverket 
diskuteres opp mot de ulike forskningsspørsmålene. Til slutt diskuteres begrensingen i 
studien. 
Resultatene fra denne studien gir en detaljert forståelse for implementeringer av intranett 
sett fra et konsulentperspektiv. For å beherske oppgaven som kreves som konsulent, stilles 
det krav til å være kunnskapsrik i tillegg til å kunne inngå i ulike roller i en 
implementeringsprosess. Studien har identifisert kritiske kunnskapselementer som en 
konsulent bør ha, samt sentrale roller som kan inngå i denne type 
implementeringsprosjekter. Resultatene har også gitt indikasjoner på typiske utfordringer 
konsulentene kan møte i intranettinnføringer. Det er derfor viktig at konsulentene kan 
håndtere disse utfordringene ved å anvende sin kunnskap i praksis.  
Figur 12 oppsummerer de empiriske dataene til et rammeverk for hvordan konsulentene 
suksessfullt kan gjennomføre intranettimplementeringer. Ved å inneha riktig kunnskap og 
ved å beherske flere roller, kan dette påvirke utfallet av en intranettimplementering og øke 
muligheten for suksess. 
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Rammeverket kan oppfattes som to delt. Først og fremst må implementeringsprosessen 
inneholde flere prosjektroller. Prosjektrollene som gjennom mine funn ansees som 
essensielle er prosjektleder, rådgiver og konsulent/utvikler. Hver prosjektrolle har 
forskjellige ansvarsområder hvor flere av ansvarsområdene også kan gjennomføres av en 
eller flere roller. Et eksempel er utarbeidelsen av kravspesifikasjon hvor både 
konsulent/utvikler og prosjektleder er delaktig. Til hver prosjektrolle er det tilknyttet flere 
kunnskapselementer. Dette er kunnskapselementer som er sentrale for hver rolle i 
prosjektet. Kunnskapselementene er delt inn i 3 hovedkategorier; teknisk kunnskap, 
organisatorisk kunnskap og kunnskap om bruker (For forklaring av hver kategori - se kapittel 
6.2.2). Alle kunnskapselementene er sentrale på ulike måter for å sikre suksessen i 
Figur 12: Rammeverk for å gjennomføre suksessfulle intranettimplementeringer sett fra et konsulentperspektiv  
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intranettimplementeringen. Prosjektdeltakerne må også kunne anvende og integrere 
kunnskapselementer på tvers av kategoriene.  
Etter prosjektrollene er definert tar deltakerne med seg s in kunnskap inn i 
intranettimplementeringen, og danner herfra en prosjektgruppe. Det er her viktig å bruke 
mye forskjellig kunnskap for å få grep om implementeringsprosessen. Først og fremst 
anvendes det kunnskap relatert til implementeringsmetodikken. Her beskrives 
prosjektforløpet, samtidig som prosjektgruppen utarbeider planer, kravspesifikasjoner, 
løsningsbeskrivelser og endringsprosesser. Dette danner grunnlaget og skaper en overordnet 
forståelse av implementeringsprosessen. 
Videre anvender prosjektdeltakerne kunnskapen som de ulike besitter. Kunnskapen som 
anvendes er relatert til de ulike kategoriene (teknisk, organisatorisk og bruker). Her 
anvendes derfor teknologisk kunnskap; utvikling, skreddersøm, løsninger, plattformen, web 
2.0 teknologier osv. Det anvendes også organisatorisk kunnskap; kunnskap relatert til 
endringsledelse, organisasjonskultur, forventningsstyring, modningsprosesser, kulturell 
modenhet, gevinstrealisering, prosessendringer osv. Her vil det også anvendes kunnskap om 
brukere for å kunne måte de forskjellige sluttbrukerne med ulike interesser på en god måte i 
den implementerende organisasjon; gi tilpasset opplæring, identifisering av ambassadører, 
sikre brukeradopsjon, forventingsbygging, behovsspesifisering og se prosessene fra et 
brukerperspektiv. All kunnskap kan anvendes i forskjellige faser av prosjektet. Det vil si at 
teknisk kunnskap og organisatorisk kunnskap vil anvendes når prosjektrollene selv mener at 
det er nødvendig. Det er ingen bestemt rekkefølge på anvendelse av kunnskapen, selv om 
det er noen kunnskapselementer som bygger på hverandre. Eksempelvis bør en kjenne 
organisasjonskulturen før en setter i gang endringsprosesser som baserer seg på en strategi 
for endringsledelse. 
Under hver implementeringsprosess kan det oppstå flere utfordringer. Dette kan 
eksempelvis være utfordringer tilknyttet teknologien, ledelse eller forventingsstyring. Det er 
derfor viktig å definere håndteringer av utfordringene som oppstår. Det er derfor viktig å 
definere hvordan man skal håndtere de ulike utfordringene som oppstår under 
implementeringsprosessen. Hver håndtering omhandler å bruke konsulentenes kunnskap på 
fagområdet, derfor bygger håndteringene av utfordringene på anvendelse av kunnskap. I de 
følgende underkapitler diskuteres prosjektroller, kritiske kunnskapselementer og hvordan 
konsulentene anvender kunnskap for å håndtere utfordringer mer i detalj og lys av tidligere 
forskning. Diskusjonen er strukturert i henhold til forskningsspørsmålene.  
  
59 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
6.2 FS1: Hvilke utfordringer kan påvirke en intranettimplementering? 
Dette forskningsspørsmålet kartlegger utfordringene som kan påvirke en 
intranettimplementering. For å kunne besvare dette spørsmålet vil jeg diskutere utfordringer 
som kan oppstå gjennom en implementeringsprosess. Utfordringer som oppstår kan være en 
påvirkende faktor for utfallet av implementeringsprosessen. Konsulentene må være i forkant 
av utfordringene for å kunne håndtere disse i praksis og dermed øke sjansen for at 
intranettimplementeringen blir en suksess (Figur 12, håndtering av utfordringer).  
Flere utfordringer ble identifisert i studien og omfatter problemstillinger relatert til  ledelse, 
teknologi, bruker, endringer, organisasjonsstruktur og kultur samt kostnader/gevinster.  
En intranettimplementering innebærer ofte organisatorisk endring. Det er sentralt at 
ledelsen i den implementerende organisasjonen må derfor være motivert for endringen, 
være beslutningsdyktig og ha makt til å gjennomføre endringen. Ledelsen bør stå frem som 
aktive ambassadører som er positive til endringen. De må være aktive brukere av 
intranettet. En intranettimplementering starter derfor først og fremst hos ledelsen i den 
implementerendeorganisasjon, noe som er dokumentert i tidligere forskning (for eksempel 
se (Gibson, 2004)). Funnene viser også at endringsledelse må anvendes på brukernes 
premisser. Det er viktig at brukerne ikke oppfatter systemet som tredd nedover hode på de 
ansatte, Brukerne må være involvert og delaktige i samarbeid med ledelse. 
En annen utfordring som er sentral i resultatene, som også blir trukket frem gjennom 
litteraturen er fokuset på brukerne og brukeradopsjon. Å kunne vurdere hvordan ansatte vil 
motta og gjennomføre endringer i måte de arbeider på er sentralt når det gjennomføres en 
intranettimplementering. Hvis de ansatte forstår verdien av endringen som gjennomføres er 
det enklere å akseptere endringen som systemet medfører (Gibson, 2004). Hvis brukerne 
ikke ser gevinstene og verdiene av systemet, kan dette påvirke brukeradopsjonen. En annen 
som fra studien var mangel på forståelse for intranettsystemet blant brukerne. SharePoint er 
et tungt rammeverk med mye funksjonalitet som kan være vanskelig for brukerne å 
håndtere. 
En intranettimplementering kan skape motstand mot endring hos de ansatte. Dette kan 
komme av frykt for det ukjente, tap av identitet, dobbelt arbeid eller endring av maktforhold 
i organisasjonen (D. I. Jacobsen, 2004). Dette er en utfordring som ble fremhevet av 
konsulentene i studien. Det er likevel ikke konsulentenes primære oppgave å håndtere 
denne mostanden, men det er viktig å ha forståelse for motstand som kan opps tå og være i 
forkant siden implementeringsprosessen kan stoppe opp, og innføringsfasen kan derfor bli 
vanskelig å håndtere.  
Litteraturen trekker også frem at som en viktig strategi for organisatorisk endring er 
involvering og medbestemmelser blant de ansatte (Jacobsen, 2004). Dette er noe mine 
resultater støtter, der konsulentene erfarte at endringer gikk ofte lettere hvis de ansatte ble 
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involvert på et tidlig tidspunkt. En skaper dermed positivitet til endringen, og brukerne kan 
derfor lettere akseptere denne og det blir enklere å ta endringen innover seg. 
Konsulentselskapet AS har også erfart teknologiske utfordringer slik som systemets 
kompleksitet, problemer i utviklingsfasen og standardiserte IT miljøer, noe som er beskrevet 
i tidligere litteratur (Alavi & Leidner, 1999). Først og fremst trekkes skreddersøm frem som 
en utfordring blant konsulentene. Skreddersøm av SharePoint plattformen kan føre til 
ustabilitet samt det kan bli vanskelig å oppgradere til nye versjoner. Skreddersøm er ofte 
også veldig kostnads- og tidskrevende. En annen utfordring som trekkes frem i mine 
resultater er standardisering av IT miljøene hos den implementerendeorganisasjon. Dette 
trekkes frem som en utfordring ettersom alle skaper sin egen måte å arbeide på. Alle ansatte 
vil ofte ha en formening om under hvilke premisser de arbeider best. Å skape et 
standardisert IT miljø for hele organisasjonen er derfor en utfordring. 
Som nevnt tidligere vil en intranettimplementering bety organisasjonsendring. Når 
implementering skal gjennomføres trenger ofte konsulentene tilgang til ressurspersoner. De 
ansatte må lære seg å jobbe på nye måter. Dette blir gjennom litteraturen trukket frem som 
en belastning for organisasjonen, og er derfor en sentral utfordring (Alavi & Leidner, 1999; 
Gibson, 2004). Funn fra studien fremhever fra konsulentene at det er en utfordring å samle 
alle sluttbrukerne når det skal gjennomføres opplæring. Alle ansatte i den implementerende 
organisasjonen må lære seg nye måter å jobbe på. Det kan være en belastning for 
organisasjonen.  
En intranettimplementering kan ofte bli veldig kostbar, samtidig som en må klare å realisere 
gevinstene fra en slik implementering. De ansatte må kunne se verdien av implementering. 
Dette for å skape positivitet og engasjement rundt implementeringen (Gibson, 2004). 
Funnene viser at fokus på kostnader og gevinster kan være en utfordring. Det at de ansatte 
gjerne ikke ser gevinstene i implementeringen, samtidig som den ofte kan være kostbar. En 
må ha gode nok rammer kostnadsmessig, samtidig som en må ha en god plan for å oppnå 
gevinstene. Det at prosjektene ofte blir ansett som dyre kan ofte være at en ikke får ut 
gevinstene.  
Oppsummering 
Gjennom en implementeringsprosess kan det oppstå flere utfordringer. Utfordringene blir 
gjennom mine resultater referert som; ledelse, brukeradopsjon, skreddersøm, belastning, 
forståelse, evne til endring, standardisering, kostnader/gevinster og endringsvilje. En del av 
disse utfordringene er også dokumentert i tidligere forskning. Hvis ikke utfordringen møtes, 
kan dette medføre en mindre vellykket implementering. Det er derfor viktig å være i forkant 
av utfordringene som oppstår. Hvis en allerede sitter på erfaringer og kunnskap som kan 
bidra til å møte utfordringene, er det også enklere å overkomme disse. Det kan derfor være 
avgjørende at konsulentene kan håndtere utfordringene for å oppnå en suksessfull 
intranettimplementering.  
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6.3 FS2: Hvilken kunnskap er det viktig for en konsulent å ha for kunne 
bidra til en suksessfull intranettimplementering?  
Dette forskningsspørsmålet har til hensikt å besvare hvilken kunnskap en konsulent bør 
inneha for å bidra til en suksessfull intranettimplementering. Her trekkes det også frem 
hvilken type roller konsulentene bør kunne mestre, samt kunnskap knyttet opp mot de 
spesifikke rollene. Jeg har samlet empiriske data som gir en oversikt over rollene 
konsulentene innehar i et prosjekt, samt hvilken kunnskap og kompetanse de mener er 
essensiell. Resultatene mine viser at det er flere viktige roller knyttet opp mot hvert enkelt 
prosjekt, der rollen og kunnskapen til konsulentene har en påvirkende faktor for å bidra til 
en suksessfull intranettimplementering.  
6.3.1 Prosjektroller 
Konsulentselskapet AS er et selskap som påtar seg en stor variasjon av prosjekter. Dette er 
snakk om både store og små prosjekter. Prosjektforløpene kan derfor strekke seg fra kun 
noen måneder til over et år. Størrelsen på prosjektgruppene kan derfor variere veldig fra 
hvert enkelt prosjekt. I små prosjekter er det ofte færre personer involvert i prosjektene, noe 
som betyr at en konsulent kan inneha flere prosjektroller. Dette skiller seg fra de store 
prosjektene der en ofte gjerne er mer låst til prosjektrollene.  
Gjennom mine resultater nevner jeg flere prosjektroller som konsulentene må beherske. For 
å bedre kunne kartlegge rollene samt viktigheten rundt dem har jeg valgt å klassifisere 
rollene inn i flere kategorier (figur 12, prosjektroller). Jeg har her benyttet kategoriene fra 
litteraturen. Scheepers (2003) har identifisert rollene prosjektleder, intranett koordinator, 
organisatorisk rådgiver, utvikler/konsulent og bidragsyter. Det trekkes frem at disse 5 
kategoriene er essensielle for at intranett implementeringen skal bli en suksess  (Scheepers, 
2003). Jeg har derfor valgt å kategorisere Konsulentselskapet AS sine prosjektroller, basert 
på tidligere forskningslitteratur.  
Prosjektledelse  
Det er ofte denne rollen som introduserer konseptet intranett for den implementerende 
organisasjon. Denne rollen er også en som har det overordnede prosjektansvaret 
(Scheepers, 2003). Gjennom mine resultater er det flere ansvarsområder som knyttes opp 
mot en prosjektleder; 
- Prosjektledelse i SharePoint prosjekter 
- Forretningsutvikling - presentasjon av ideer hvor en bedrift kan utnytte teknologi til å 
forbedre egen virksomhet 
- Forventingsstyring 
- Evaluering av brukeropplevelsen 
- Ledelse av konsulentvirksomheten internt 
- Produktsjef 
- Oppfølgning av leveranser og vedlikehold 
- Oppfølgning av prosjektleveransen 
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- Oppfølgning og evaluering av intranettets suksess i ettertid 
- Sikre prosjekteiere internt i organisasjonen 
- Utvikling av kravspesifikasjon og løsningsutarbeidelse 
Alle disse rollene/ansvarsområdene kan gjennom mine resultater knyttes opp mot 
prosjektledelse. Funnene viser at det er først og fremst prosjektlederens ansvar å følge opp 
leveransefasen i intranettprosjektet. Samtidig som det er prosjektlederens ansvar å gi 
realistiske forventninger til brukerne, drive forretningsutvikling sammen med rådgiverne, 
lede konsulentvirksomheten og sikre eierskap i prosjektet. 
Intranett koordinator 
Denne rollen er en rolle som gjerne er internt i den implementerende organisasjon. Denne 
rollen administrerer innholdet som publiseres på intranettet. Her kobles organisasjonen 
sammen, gjennom en felles arbeidsflate, som gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen 
(Scheepers, 2003). Konsulentene i studien trekker frem at det er viktig med en slik rolle 
internt i organisasjonen. Dette for å kvalitetssikre kunnskapen som publiseres. Det er derfor 
ingen rolle konsulentene i prosjektet har, men de forsikrer seg om at en slik rolle blir etablert 
i organisasjonen. 
Organisatorisk rådgiver 
En organisatorisk rådgiver er en rolle som ifølge litteraturen forhandler frem de 
organisatoriske ressursene. Denne personen kan både ha en ekstern og en intern rolle i 
prosjektet. Den implementerende organisasjonen kan ha en intern rådgiver som er knyttet 
til implementeringsprosessen. Her kan en også ha en intern rolle som omhandler 
utarbeidelse av regler og standarder for hvordan ta i bruk intranettimplementeringen 
(Scheepers, 2003). Gjennom mine funn er det flere roller som til dels kan relateres som 
organisatorisk rådgiver; 
- Rådgivning og støtte til sluttbruker 
- Integrasjon av SharePoint med andre systemløsninger og konfigurasjon – skissere et 
forslag til dette. 
- Forretningsutvikling – presentasjon av ideer hvor en bedrift kan utnytte teknologi til 
å forbedre egen virksomhet 
Disse rollene/oppgavene kan relateres til en rådgiverfunksjon på det organisatoriske plan. 
Rollen som omhandler rådgivning og støtte til sluttbruker krever kunnskap for å få den 
implementerendeorganisasjon til å innføre den riktige funksjonaliteten. Dette gjøres 
gjennom å kartlegge behov. Den neste rollen krever kunnskap rundt systemintegrasjon. 
Dette gjøres hvis det er et behov for gjenbruk av data i flere forretningssystemer. Selv om 
denne rollen egentlig er tilknyttet en rådgiver så kan også flere av rollene som tilhører 
utvikler/konsulenter tilknyttes denne kategorien. Det vil derfor være noe overlapp mellom 
rollene (Scheepers, 2003). Et viktig kunnskapselement for å ta i bruk intranettet omhandler 
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opplæring av brukere. Dette er en rolle konsulentene gjennomfører og kan derfor relateres 
til denne kategorien.  
Systemutvikler/konsulent 
Denne rollen representerer ressurspersoner som er knyttet til den tekniske utviklingen av 
intranettet. Samtidig som en må kunne se teknologien fra et teknisk perspektiv, må en også 
kunne se endringsprosesser fra den teknologiske siden (Scheepers, 2003). Funnene i studien 
gav mulighet for klassifisering av ulike roller som passer i denne kategorien. Dette er; 
- Løsningsarkitekt 
- Utvikling av kravspesifikasjon og løsningsutarbeidelse 
- Oppfølgning av leveranse og vedlikehold 
- Systemutvikling og endringer i systemarkitektur 
- Systemutvikling relatert til skreddersøm av SharePoint løsninger 
- Identifisere funksjonelle behov fra et brukerperspektiv 
I følge tidligere forskning er det under selve planleggingen av løsningsutarbeidelsen av 
systemet man bør starte og endre prosessene i organisasjonen (Gibson, 2004; Scheepers, 
2003). Funn viser at det er prosjektlederen, konsulentlederne eller rådgiverne som bidrar 
med prosessendringer. Konsulentene gir råd om endringene og bidrar til gjennomføring av 
disse, og det er derfor viktig at konsulentene har kunnskap om prosessene som skal endres. 
Det vil si at en konsulent må ikke kun ha en teknisk kunnskap om teknologien, men også en 
organisatorisk kunnskap for å forstå prosessene, samt kunne håndtere endringene.  
Bidragsyter 
Den siste kategorien av aktuelle roller omhandler lokale bidragsytere. Dette er lokale 
ressurspersoner i den implementerende organisasjon som bidrar med innhold i intranettet 
(Scheepers, 2003). Flere av både prosjektlederne, rådgiverne og konsulentene kan gi råd om 
hvordan en skal kunne publisere innhold, men dette er noe den implementerende 
organisasjon må gjennomføre selv. Det er derfor ingen av prosjektrollene til 
Konsulentselskapet AS som kan direkte relateres til denne kategorien. 
6.3.2 Kunnskapselementer 
Som en del av resultatene i denne oppgaven har jeg identifisert kritisk kunnskap som 
konsulentene bør ha for å kunne bidra positivt i en implementeringsprosess av et intranett. 
Kunnskapselementene er beskrevet under kapittel 5.3 og kategoriseres inn i 3 
hovedkategorier; teknisk kunnskap, organisatorisk kunnskap og kunnskap om brukerne (se 
figur 12).  
Som en del av det å jobbe med informasjonsteknologi og forretningssystemer overføring og 
formidling av kunnskap viktig ved en implementering. Et annet viktig aspekt rundt 
kunnskapsformidling handler også om at konsulentene klarer å reflektere over egne roller og 
arbeidsoppgaver slik at kritisk kunnskap anvendes i implementeringsprosessen og overføres 
til brukerne. Konsulentene kan i slike prosjekter innta roller som meglere mellom ulike 
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forretningsområder og brukergrupper for å gjennomgå en intranettimplementering som 
tilfredsstiller ulike gruppers behov (Pawlowski & Robey, 2004). På bakgrunn av funnene, og 
de ulike rollene som ble identifisert, vil kunnskap relateres til megling være sentralt for 
konsulentene i ett intranettprosjekt. Dette er en del av mine funn, som også jeg anser som 
viktige elementer mot en suksessfull intranettimplementering.  
En intranettimplementering har gjerne en effekt på hele organisasjonen. Et intranett øker 
kunnskaps og informasjonsflyten i organisasjonen, samtidig som det åpner opp for nye 
måter å jobbe på (Gibson, 2004; Wong, 2005). Prosessendringene er horisontale og påvirker 
store deler av organisasjonen. En av konsulentlederne trekker eksempelvis frem: «Det er 
viktig å forbedre prosessene, å gjøre ting helt annerledes. Det at en automatiserer en 
gammel prosess, vil ikke nødvendigvis si at prosessen blir bra. Da får en ikke verdien ut av 
det, og en ser gjerne ikke poenget med å bruke det heller».  
Et aspekt som mine resultater viser er at for å gjennomføre en intranettimplementering kan 
en ikke bare inneha kunnskap knyttet om selve teknologien, det er like viktig å ha kunnskap 
som det organisatoriske slik som, forståelse for prosessendringer, endringsledelse, 
organisasjonsendring og kulturell modenhet for teknologien. Alle disse 
kunnskapselementene går på hvordan konsulentene må påvirke endringer i e- 
organisasjonen for å få ut alle gevinstene av en intranettimplementering. Et intranett vil ikke 
nødvendigvis ha en verdi, hvis den implementerende organisasjon ikke klarer å oppnå en 
kritisk masse av brukere. Organisatorisk kunnskap, er derfor svært viktig for å oppnå en 
suksessfullimplementering. Som et tredje aspekt kommer også kunnskap om brukerne. 
Dette omhandler å skape gode kommunikasjonskanaler ut mot brukerne slik at 
konsulentene kan få formidle kritisk kunnskap til brukerne, slik bruker klarer å utnytte 
intranettet til deres formål. 
Å utnytte kunnskapen en besitter som konsulent er viktig, men like viktig er også det som 
omhandler å formidle denne kunnskapen. Flere av konsulentene trekker frem at de ikke er 
organisasjonsutviklere. Konsulentene har ikke som oppgave å endre organisasjonen, men de 
kan formidle forslag til endringsprosesser til toppledelsen, avdelingsledere eller linjeledere 
slik at sentrale ressurspersoner i organisasjonen får eierskap til endringsprosessen. Flere av 
konsulentene trekker frem at endringsledelse, endringsprosesser og IT-modenhet som 
viktige kunnskapselementer de må ha forståelse for. Ofte er det slik at den 
implementerende organisasjon ikke har så stor kunnskap rundt teknologien den 
implementerer. Det kan derfor også være vanskelig å endre prosessene for å få ut alle 
gevinstene. Konsulentene har derfor viktige roller som kunnskapsformidler. Hvis 
konsulentene kan reflektere over egen kunnskap, for så å videreformidle denne til den 
implementerende organisasjon, kan dette være en viktig håndtering for å oppnå en 
suksessfull intranettimplementering. 
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Et aspekt som kan være sentralt er å ha kunnskap på tvers av de ulike kunnskapskategoriene, 
Det vil si at konsulent ikke kun har kunnskap knyttet til den teknologiske, men kan integrere 
dette med organisatorisk kunnskap og kunnskap om brukerne.  
Det har vært lite forskning på å identifisere kunnskapselementer som er kritiske under en 
intranettimplementering. Det er derfor vanskelig å kunne si noe om kunnskapselementene 
identifisert i denne studien er spesifikt rettet om implementering av intranett eller IS-
implementeringer mer generelt. Likevel er det annen litteratur relatert til 
forretningssystemer som fokuserer på kritisk kunnskap for konsulenter, og som kan som kan 
sammenlignes med funn fra denne studien (Boyle & Strong, 2006). Ser en på 
kunnskapselementer knyttet til ERP implementeringer er det flere av kunnskapselementene 
identifisert i denne studien som også omtales her. Det trekkes eksempelvis frem at 
kunnskapselementer som omhandler teknologien (funksjonalitet, utføring av prosjekter, 
rådgivning og implementering), organisasjonen (skape kulturelle miljøer, endringsledelse, 
forretningsforståelse og prosessendringer) og brukeren (opplæring/brukeradopsjon) er tre 
viktige aspekter (Boyle & Strong, 2006).  
Oppsummering 
Innenfor en intranettimplementering er det flere prosjektroller. Hver rolle i prosjektet er alle 
sentrale for at implementeringen skal bli en suksess. Det som gjerne vis es gjennom mine 
resultater er at mange av prosjektrollene går på tvers av hverandre. Noe som tilsier at en 
konsulent gjerne bør ha kunnskap og erfaring med flere prosjektroller for å bidra til en 
suksessfull implementering. Gjennom mine funn er det spesielt prosjektleder, rådgivere og 
konsulent/utvikler som er de mest sentrale rollene i et intranettprosjekt.  
Kritisk kunnskap identifisert fra studien er klassifisert i kategorisert teknisk kunnskap, 
organisatorisk kunnskap og kunnskap om bruker. Jeg trekker frem at det er flere 
kunnskapselementer som er sentrale for hver rolle i prosjektet. Konsulentene må ha evne til 
å integrere kunnskap på tvers av de tre kategoriene. Et viktig aspekt ved 
kunnskapselementene handler også om kunnskapsformidling. Dette innebærer at 
konsulentene må kunne formidle den rette kunnskap til de ulike brukergruppene. 
Gjennomføres dette på en tilfredsstillende måte, er både kunnskapselementene og 
kunnskapsformidling avgjørende for resultatet av intranettimplementeringene og kan derfor 
påvirke utfallets suksess. 
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6.4 FS3: Hvordan kan en håndtere utfordringene for å bidra til en 
suksessfull intranettimplementering? 
I dette kapittelet diskuterer jeg de ulike håndteringene av utfordringene og hvordan de kan 
plasseres i kategoriene fra litteraturen. Dette har jeg oppsummert i tabell 8. Videre 
diskuterer jeg mine funn opp mot tidligere forskning. I tillegg til håndteringer av utfordringer 
i tabellen har jeg også funnet håndteringer av utfordringer som ikke nevnes i litteraturen. 
Disse blir også diskutert i dette kapitlet.  
Kategorier identifisert i 
litteraturen (Se tabell 2) 
Håndteringer av 
utfordringer 
Opplæring Opplæring 
Struktur Informasjonsstruktur 
Strukturert 
implementering 
Infrastruktur Prosessendringer 
Strategi Styresett 
Mål og 
forventningsstyring 
Involvering av 
brukere 
Tydelige 
prosjektroller 
Ledelse Topplederstøtte 
Forankring 
Kultur Delingskultur 
Tabell 8: Håndteringer fra resultatene plassert inn i kategoriene fra litteraturen 
Opplæring 
Opplæring er en håndtering om hvordan intranettet blir tatt i bruk som blir nevnt både i 
litteraturen (for eksempel - se (Chong, 2006)) og gjennom mine intervjuer. For det første så 
er det enighet om at opplæring er viktig for å kunne ta i bruk intranettet, samt få opplæring i 
begrepet og kunne bidra med kunnskap. Slik at det blir enighet om hva som skal deles, og 
hvordan dette skal deles. Gjennom opplæring vil det også oppstå en bedre forståelse av 
konseptet som implementeres i organisasjonen (Wong, 2005).   
Litteraturen trekker frem at ansatte må være klar over behovet og forstå hva kunnskap 
innebærer for å erkjenne den som en viktig ressurs for organisasjonen. Konsulentselskaper 
AS har en aktiv opplæring av kommende eller allerede eksisterende kunnskapsarbeidere. Det 
som gjerne skiller dem litt fra litteraturen er måten de gjennomfører opplæring på. Det skal 
skapes en felles forståelse av konseptet (Wong, 2005). Det som Konsulentselskapet AS velger 
å gjøre er å gjennomføre opplæring av ambassadører. Som igjen gjennomfører opplæring 
videre på andre kunnskapsarbeidere. Fordeler med å gjennomføre det på denne måten er at 
det er tar mindre ressurser, og er gjerne billige for den implementerende organisasjon. 
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Bakdelen ved å gjennomføre det slik er at personene som blir ambassadør ikke nødvendigvis 
besitter den riktige kompetansen til å gjennomføre opplæring og endringsprosesser. Å lære 
opp de ansatte til å bruke systemet vil ikke nødvendigvis si at de tar det i bruk på en riktig 
måte. En må ikke bare kunne systemets funksjonalitet; en må kunne skape positivitet til 
endring, lære bort konseptet kunnskapsledelse, en må også kunne se flere perspektiv til 
endringen (Chong, 2006; Gibson, 2004). Er det en ansatt som gjennomfører opplæring ser en 
gjerne endringen kun fra ansattes perspektiv (For eksempel – se (Gibson, 2004)) og ikke 
ledelsens perspektiv samt prosjektets omfang. Dette kan ha en negativ innvirkning på 
opplæringen. Dette er ofte noe den implementerende organisasjon velger, der resultatene 
viser at konsulentene ofte vil gjennomføre opplæring på så mange nye kunnskapsarbeidere 
som mulig. Dette kan komme av faktorer som mangel på ressurspersoner internt, tid og 
kostnader. Ettersom det kan være kostnadsbesparende for den 
implementerendeorganisasjon å kun gjennomføre superbrukeropplæring for så å videreføre 
denne kunnskapen til andre kunnskapsarbeidere.  
Kontinuerlig opplæring er også del av konseptet som blir trukket frem. Der det gjerne må 
gjennomføres ny opplæring på nytt personell samt at informasjonssystemene kan endres 
over tid (Akhavan et al., 2006). Da dette også er en faktor jeg fant i mine resultater.  
Gjennom opplæring av ambassadører og superbrukere er dette derfor mulig å gjennomføre 
kontinuerlig opplæring hos den implementerendeorganisasjon. Hver gang det ansattes ny 
personell er det mulig for ambassadøren eller superbrukeren å gjennomføre denne 
opplæringen. Det er derfor ikke nødvendig med innflytelse fra Konsulentselskapet AS som 
har hatt del i det implementert intranettet.  
Struktur 
Det blir i litteraturen trukket frem at struktur gjelder hvordan organisasjonen er strukturert, 
organisert og designet. Når det gjelder strukturering av kunnskap i en organisasjon, er det 
viktig at den utformes og tilpasses til den øvrige strukturen i organisasjonen (For eksempel – 
se (Davenport et al., 1997)). Håndteringer direkte knyttet til dette har jeg liten innsikt i. Det 
som er tilfelle er at jeg har i forskningskonteksten beskrevet at den undersøkende 
organisasjon som strekker seg over to avdelinger, Oslo og Østfold, med ca. 60 ansatte. 
Litteraturen trekker fram at gjennom en slik organisasjonsstruktur kan det skape en silo-
struktur (Akhavan et al., 2006). Der en gjennom et intranett som strekker seg over begge 
avdelingene i organisasjonen bryter denne silo-strukturen ned. Informasjonsflyten i 
organisasjonen vil derfor øke, og en får innsikt i hva som pågår i begge avdelingene, fremfor 
kun ha innsikt i sin egen. Jeg fikk klart definert at det er enighet mellom konsulentene at 
intranettet bidrar til å øke informasjons- og kunnskapsflyten i organisasjonen. Dette 
samsvarer med litteraturen som sier at et slikt informasjonssystem bryter ned silo-
strukturen i en organisasjon (Akhavan et al., 2006; Davenport et al., 1997). 
Struktur vil ikke kun nødvendigvis si organisasjonsstrukturen. For et an skal kunne bruke et 
intranett på en suksessfull måte må det også være en klar informasjonsstruktur. Kunnskapen 
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bør struktureres gjennom et logisk sett av prinsipper og standarder i organisasjonens 
intranett (Akhavan et al., 2006).Et sett av prinsipper og standarder kan bety klare definerte 
roller i systemet, oversikt over hvem som eier informasjon og en klar struktur. En må også 
vite hvem som skal kvalitetssikre informasjonen og kvalitetssikre innholdet som blir publisert 
(For eksempel – se (Davenport et al., 1997)). Dette er en håndtering jeg også fant i mine 
resultater. Der det trekkes frem at det må være tydelige føringer på rollene og 
informasjonsstrukturen i SharePoint.  
En annen håndtering som kan sees i sammenheng med kategorien struktur er en klar og 
strukturert implementering. Dette omhandler å ha tydelige føringer på hvordan selve 
implementeringen skal gjennomføres. Her må rollene i prosjektet defineres, samtidig som 
den implementerende organisasjon må henvise interne ressurspersoner til å bidra til 
implementeringen. Denne håndteringen nevnes ikke under struktur som en suksessfaktor i 
litteraturen, men er et funn i min undersøkelse. Grunne til at jeg velger å trekke den inn 
under denne kategorien er at en strukturert implementering kan være svært avgjørende på 
sluttresultatet. Samtidig som struktur vil ikke nødvendigvis kun bety organisasjonsstruktur 
og kunnskapsstruktur, men også en struktur på prosjektet som implementeres (Damsgaard 
& Scheepers, 1999).   
Infrastruktur 
I litteraturen blir infrastruktur trukket frem som en håndtering som påvirker om de ansatte 
klarer å få mest mulig ut av kunnskapsledelsessystemet. Dette innebærer å opprette et sett 
av roller for å utarbeide kunnskapsrelaterte oppgaver (Wong, 2005). For å gjøre dette må 
det derfor gjennomføres prosessendringer i organisasjonen. Der en må endre prosessene og 
aktivitetene for å støtte opp under intranettet. Prosessene må være strukturerte for å sikre 
bedre og raskere kunnskapsutvikling i organisasjonen (Wong, 2005).   
Konsulentselskapet AS trekker her frem prosessendringer som en håndtering. Det nevnes 
her at den implementerende organisasjonen må tilpasse prosessene for å støtte 
kunnskapsledelsessystemet. Hvis ikke dette gjøres trekkes det frem at en nødvendigvis ikke 
vil få verdien ut av implementeringen, og en ser gjerne ikke verdien av å bruke det. 
Prosessene må også endres slik at de støtter opp under kunnskapsdeling og 
informasjonsflyten i organisasjonen. Prosessendringer er derfor en faktor som trekkes frem i 
både litteraturen og resultater (Davenport et al., 1997). 
Strategi 
Først og fremst er det enighet mellom flere konsulenter at en må ha et klart og enkelt 
styresett. Det må være klare føringer på bruken av kunnskapsledelsessystemet, der en må 
gjøre kunnskapen og informasjonen strukturert, slik at alle får nytte av informasjonen som 
publiseres. Dette fremhever litteraturen som en del av strategien for kunnskapsledelse, slik 
at de ansatte ser verdien av å ta i bruk intranettet (Wong, 2005). Resultatene mine viser her 
at styresettet bør være ydmyk. At en gjerne må være klar men ikke legger for mange 
føringer. Det må også være en klar rettighetsstyring. Slik at en kan kontrollere hvem som 
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bidrar med kunnskapen. På denne måten vet en at de rette ressurspersonene bidrar med 
den rette kunnskapen. Videre trekkes det frem at det er viktig at de som bidrar med 
kunnskap på intranettet, også er de som eier informasjonen. Der en også må kunne 
publisere denne informasjonen strukturert, og derfor ha en strategi for det. Enten gjennom 
biblioteker eller blogger.  
En annen håndtering er at en må ha en strategi for mål og forventingsstyring. Dette handler 
om å skape mål og forventinger hos kunnskapsarbeiderne som skal ta det i bruk. Dette betyr 
også at de ansatte må være motiverte samt ha en strategi på hvordan 
kunnskapsledelsessystemet skal tas i bruk (Wong, 2005). Konsulentene trekker frem at det 
må skapes en bevissthet rundt forventingene, dette gjøres for å enklere kunne se de 
langsiktige gevinstene, der en også ikke må love mer enn en klarer å levere. Her snakkes det 
også om å skape et godt første inntrykk av implementeringen, for å skape positivitet (Chong, 
2006). Dette er noe som gir støtte for både i litteraturen og resultatene. 
Som en annen strategi trekkes det frem med involvering av brukerne. Dette handler om å få 
fremtidig brukere av systemet til å bidra gjennom implementeringsprosessen. På denne 
måten blir fremtidige brukere av kunnskapsledelsessystemet bidragsytere. Dette handler 
også om å sette av nok ressurser på brukerne til å kunne ta systemet i bruk. Her må 
kunnskapsarbeiderne ta av annen viktig arbeidstid til å bli involvert og ta i bruk 
implementeringen. Jeg opplevde gjennom intervjuene at flere kunder velger å involvere 
mange personer og brukere i implementeringsprosessen. Konsulentene trekker dette frem 
som er viktig håndteringer. Det skaper en positivitet, bidragsfølelse og en involvering som 
kan påvirke prosjektutfallet (Wong, 2005).  
Som en del av implementeringsprosessen blir en strategi om tydelige prosjektroller trukket 
frem som en sentral håndtering. Dette omhandler å tilegne de riktige ressurspersonene 
prosjektroller som en behersker, samt kan gjennomføres på et høyt og tilfredsstillende nivå. 
En må også tilegne alle prosjektrollene som en trenger i et prosjekt. Der gjerne noen av 
konsulentene også må kunne ha flere prosjektroller internt i implementeringen. Dette 
trekkes frem av konsulentene som en viktig håndtering i mine resultater.  
Ledelse 
Den suksessfaktoren som blir trukket i litteraturen som en av de viktigste for å få 
kunnskapsarbeidene til å ta i bruk kunnskapsledelsessystemer er topplederstøtte (For 
eksempel – se (Akhavan et al., 2006; Chong, 2006; Davenport et al., 1997)). Det blir her 
trukket frem at det er toppledelsen som sitter på den største innflytelsen på 
kunnskapsarbeiderne. Toppledelsen sitter med den største mulighet til å opprette en 
kunnskapsvennlig kultur, opprette opplæringsprogram, skape målbare mål samt motivere de 
ansatte. Denne håndteringen har jeg sett tydelig i mine funn.  
Mine funn viser at det er viktig å ha en aktiv toppledelse som får med hele organisasjonen 
når en implementering skal gjennomføres. Samtidig er det viktig med en aktiv toppledelse 
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trekkes det også frem at en må finne en balansegang i innføringsprosessen. 
Implementeringer må ikke føles som at den tres over hode på de ansatte. Der det heller ikke 
må være en prosess der brukerne bestemmer alt. Toppledelsen må derfor være 
ambassadører for prosjektet, men de må ikke bestemme for mye.  
Videre trekkes det også topplederstøtte frem som en av de viktigste håndteringene gjennom 
en intranettimplementering. Her er det toppledelsen som bevilger penger og riktig eierskap i 
prosjektet. Der det er avdelingen eller personellet som skal bruke implementeringen er de 
som blir de interne eierne av prosjektet. Mine funn viser derfor at toppledelsen ikke bare 
støtte prosjekter, men bevilger også eierskap i prosjektet. Topplederstøtte er derfor en viktig 
håndtering mot en suksessfull implementering.  
Som en annen håndtering knyttet til ledelse trekkes ansees forankring som avgjørende. 
Dette handler om at prosjektet må være forankret i de riktige delene av organisasjonen. 
Prosjektet må derfor være ledet av de som trenger og skal bruke implementeringen. Dette 
er en håndtering som har nær tilknytning til topplederstøtte, ettersom det er de som 
bevilger ressurser og eierskap i prosjektet. Toppledelsen må derfor tildele de riktige 
ressurspersonene prosjektet, slik at det skapes eierskapsfølelse hos de som skal ta i bruk 
implementeringen.  
Kultur 
Før et kunnskapsledelsessystem skal implementeres må det gjennomføres en kultur endring. 
Der en må skape et miljø for deling av kunnskap. Ettersom kunnskapsprosesser er frivillige 
og kunnskap er i stor grad personlig må det opprettes en kultur for følelse av tilhørighet, 
makt, tillitt og respekt innenfor organisasjonen før kunnskapsarbeiderne involverer seg i å 
utvikle, dele og bruke kunnskap (Akhavan et al., 2006). Dette gir støtte i mine resultater, der 
Konsulentselskaper AS trekker frem at det må opprettes en delingskultur for distribuering av 
informasjon og kunnskap på tvers av organisasjoner. Davenport et al. (1997) trekker frem at 
det er viktig med en positiv innstilling til kunnskapen og at kunnskapsstrukturen må tilpasses 
den eksiterende organisasjonskulturen. Dette er noe mine resultater støtter. Konsulentene 
trekker frem at kunnskap ikke må være jobbsøkende, en må ha en kultur for å dele 
kunnskapen enkelt personer besitter. Der en også må endre holdningene i organisasjonen, 
slik at kunnskapsarbeiderne ønsker å utvikle sin egen kunnskap videre. 
 
  
71 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
Nye håndteringer identifisert i studien kunnskapsledelse i intranett prosjekter 
En av mine funn som jeg ikke fant i faktorlitteraturen var kompetanse hos konsulentene. 
Annen litteratur har påpekt at konsulentenes kompetanse i implementeringer er svært 
avgjørende for sluttresultatet (Ko, Kirsch, & King, 2005). Det kan derfor ha en stor og 
påvirkende rolle. Dette får støtte av mine funn som viser at konsulentene må sitte med den 
riktige kompetansen for å gjennomføre prosjektet. Der det trekkes frem i mine resultater at 
det er viktig at konsulentene har vært involver i tidligere prosjekter, og derfor skaffet seg 
relevant erfaring. Det omhandler at en har vært bort i en del løsninger før en konsulent selv 
kan rådføre kunder om hvilke løsning de skal velge. Her trekkes det også frem at en har god 
kjennskap til teknologien, slik at en også vet når en skal gjennomføre spesialtilpasninger.  
En annen håndtering som jeg ikke fant i litteraturen men som jeg finner i mine resultater er 
oppfølgning av gevinstene i ettertid. Noe som i annen litteratur ansees som svært viktig er 
gjennomgang og evaluering av gevinster. Her skal en måle om gevinstene som på forhånd 
ble definert faktisk blir oppnådd. Hvis en ikke oppnår gevinstene må de gjennomgås på nytt 
eller en må inn å gjennomføre en ny implementeringsprosess (Ward & Daniel, 2006). Dette 
er noe mine resultater støtter. Her trekker konsulentene fram at det er viktig å gjennomgå 
gevinstene i ettertid. En må kunne kvalitetssikre at gevinstene fra implementeringen blir 
oppnådd. En må derfor opprette en gevinstrealiseringsplan samt definere hvordan en skal 
kunne oppnå gevinstene. Det blir gjennom mine resultater definert at det er kunden som må 
gjennomgå gevinstene i ettertid, men det er fortsatt en faktor som må gjennomføres for at 
implementeringen skal bli en suksess. 
En annen håndtering som ikke nevnes i faktorlitteraturen, men som jeg finner i mine 
resultater er håndtering av motvilje for endring. Her må organisasjonen ha en strategi for 
hvordan håndtere motvilje hos kunnskapsarbeidere. Annen litteratur sier at det er viktig å 
kunne kartlegge; 
- Hvem er det som motsetter endringen? 
- Hva er deres behov? 
- Hvilken tro og verdier har de? 
- Hva er deres interesser? 
(Aladwani, 2001). Støtte for denne faktoren finner jeg gjennom mine funn. Det nevnes her at 
en må involvere de menneskene som i utgangspunktet er negative. En må kunne sette opp 
referansegrupper som kan være med å bidra til implementeringen, denne gruppen får også 
med seg de menneskene som faktisk mener noe om løsningen som implementeres. Det 
trekkes også frem at dette ikke primært er konsulentenes oppgave, men er fortsatt en 
påvirkende faktor på implementeringen.  
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Oppsummering 
Mange av håndteringen fra litteraturen har jeg funnet igjen i mine resultater. Det er flere 
likheter mellom håndteringen og hvordan de fremlegges, men jeg oppfatter at 
håndteringene fra litteraturen er mer omfattende og overordnet. Gjennom min intervjuer 
har konsulentene snakket mye om håndteringen som påvirker deres hverdag, der 
litteraturen fokuserer mer på et organisatorisk perspektiv og fokuserer mindre spesifikt på 
brukere og konsulenter. Dette kommer av at jeg har hatt et annet fokus enn det litteraturen 
har. Denne studien bidrar derfor til å kartlegge håndteringer som påvirker konsulentene. 
Dette er ofte håndteringen som er erfart eller som på en eller annen måte påvirker 
hverdagen. I tillegg har jeg funnet noen håndteringer som ikke blir nevnt i faglitteraturen. 
Disse håndteringene er direkte knyttet opp mot konsulentene, og er en trolig årsak til at jeg 
ikke fant de i faktor litteraturen ettersom den fokuserer mer på overordnede faktorer.  
Selv om håndteringene fremstår som enkeltstående, er det viktig å påpeke at de også kan 
påvirke hverandre. For eksempel kan «opplæring» ha innflytelse på andre faktorer. Dette 
kan jeg blant annet se igjen i håndteringen «delingskultur», der konsulentene trekker frem at 
det kan være vanskelig å dele informasjon og kunnskap hvis en ikke har fått en god nok 
opplæring i kunnskapsledelsessystemet. Mine data gir ikke noe grunnlag for å si noe 
nærmere om det, men det er likevel viktig å påpeke at det kan finnes en sammenheng 
mellom faktorene.  
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6.5 Oppsummering av rammeverk 
Som et resultat av denne studien har jeg utarbeidet et rammeverk for hvordan gjennomføre 
suksessfulle intranettimplementeringer (Se figur 12). Rammeverket er en samlet oversikt 
over resultatene beskrevet i denne studien. Det illustreres her at prosjektdeltakerne må 
besitte en stor variasjon av kunnskap gjennom en implementeringsprosess. Hver anvendelse 
av kunnskap har en effekt på implementeringsprosessen der rammeverket også viser 
hvordan kunnskap om teknologi, kunnskap og bruker henger sammen, og hvilken effekt de 
har på hverandre. Denne anvendelsen og sammensetning av kunnskapselementer kan være 
avgjørende om intranettimplementeringen blir en suksess. Rammeverket bidrar til ny 
kunnskap om intranettimplementeringer sett fra et konsulentperspektiv. Studien gir økt 
forståelse for kompleksitet som konsulentpraksis innen forretningssystemer innebærer. 
Implementering av intranett som er et virksomhetsspennende forretningssystem, krever et 
mangfold av ulik kunnskap og kompetanse for å beherske ulike prosjektroller. 
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6.6 Begrensninger i studien og forslag til videre forskning 
En begrensing i denne studien er at jeg kun har hentet intervjudeltakere fra en organisasjon. 
Det kan være det er andre organisasjonen som leverer intranettimplementeringer av en 
høyere standard og kvalitet. På denne måten kan det være jeg hadde funnet flere 
kunnskapselementer og håndteringer hvis jeg hadde intervjuet deltakere fra flere 
organisasjoner. Det kunne derfor vært hensiktsmessig å finne deltakere fra flere 
organisasjoner, fremfor kun intervjue konsulenter fra en og samme organisasjon. 
En annen begrensning kan ha vært at jeg har vært student ved Universitetet i Agder der 
intervjudeltakerne har hatt sitt hovedsete i Oslo og Østfold. Intervjuene har derfor blitt 
gjennomført over telefon. Dette kan ha ført til at konsulentene kun har formulert sin 
eksplisitte kunnskap, ettersom den er enklere å formulere. Hadde jeg kunnet observere 
intervjudeltakerne er det en mulighet for at jeg også hadde kunne kartlagt mer av den 
implisitte kunnskap. Noe som hadde ført til at jeg hadde funnet flere kunnskapselementer. 
En annen begrensing er også at oppgaven kun ser på hvordan lykkes med en 
intranettimplementering fra et konsulentperspektiv. Det kan gjerne være flere faktorer sett 
fra både brukernes perspektiv eller toppledelsens perspektiv som også er med å bidra til å 
sikre suksessen i en intranettimplementering. Disse kartlegges ikke i min studie, og kan 
gjerne være like sentrale perspektiv. 
Et forslag til videre forskning ville videre vært interessant og intervju flere konsulenter fra 
andre organisasjoner. Videre forskning kan derfor utvide denne studien ved å se på flere 
organisasjoner som driver med intranettimplementeringer, og dermed få et bredere 
grunnlag for å vurdere resultatene basert på litteraturen. 
Denne studien har sett på prosjektroller, kunnskapselementer og anvendelse av 
håndteringen ved en intranettimplementering, og har derfor fått et litt overordnet syn. 
Videre forskning kan derfor gå mer spesifikt i dybden, der en eksempelvis kan undersøke 
betydningen av kunnskapselementene. Dette kan klarere beskrive i detalj grad hvilken 
kunnskap som er viktig for en konsulent å ha for å bidra til en suksessfull 
intranettimplementering. I tillegg kan det også være interessant å gå mer i dybden for å se 
hvordan prosjektoller, kunnskapselementer og håndteringer faktisk påvirker hverandre.  
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7 konklusjon og implikasjoner 
I dette kapittelet avsluttes oppgaven. Først oppsummeres studien, deretter blir 
problemstillingen besvart. Tilslutt drøftes studiens praktiske og teoretiske implikasjoner.  
7.1 konklusjon 
Denne kvalitative studien har omhandlet intranettimplementeringer sett fra et 
konsulentperspektiv. Studiet er gjennomført som et casestudie av Konsulentselskapet AS, og 
gjennom 8 intervjuer med ulike konsulenter har jeg undersøkt hva som er viktig for å 
gjennomføre en suksessfull intranettimplementering. For å besvare dette har jeg definert 
følgende problemstilling: 
Hva er viktig for å lykkes med en intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv?  
En intranettimplementering fører til organisasjonsendring. For å finne ut hva som er viktig 
for å lykkes i en slik implementeringsprosess har jeg lagt vekt på prosjektroller, anvendelse 
av kunnskapselementer, utfordringer og håndtering av disse utfordringene.  
Før selve implementeringen er det viktig at det defineres noen klare prosjektroller. Med 
prosjektroller menes rollene konsulentene har i implementeringsprosessen. Gjennom mine 
resultater jeg har funnet og definert 3 rollekategorier; prosjektleder, rådgiver og 
konsulent/utvikler. Under hver rollekategori er det flere under roller, som klarere definerer 
arbeidsoppgavene. Knyttet til hvor prosjektrolle har jeg definert flere kunnskapselementer. 
Hvert kunnskapselement beskriver et kompetanseområde, som konsulentene bør ha 
kunnskap om for at implementeringen skal bli en suksess. Kunnskapselementene som blir 
trukket frem omhandler teknisk kunnskap, organisatorisk kunnskap og kunnskap om bruker. 
Mine resultater viser også at konsulentene må ha kunnskap på tvers av 
kunnskapselementene samtidig som elementene er sentrale for hver rolle i prosjektet. Et 
viktig aspekt rundt kunnskapselementene er også kunnskapsformidling. Der konsulentene 
også må kunne formidle den rette kunnskap for å bidra til en suksessfull 
intranettimplementering. 
Gjennom en implementeringsprosess kan det også oppstå flere utfordringer. De 
utfordringene som trekkes frem gjennom min studie er: 
- Ledelse 
- Belastning for organisasjonen 
- Brukernes evne til endring 
- Standardisering 
- Brukeradopsjon 
- Skreddersøm 
- Forståelse 
- Kostnader og gevinster 
- Endringsvilje 
 
For å gjennomføre en suksessfull intranettimplementering må utfordringer som oppstår 
håndteres på en tilfredsstillende måte. Gjennom mine intervjuer har konsulentene snakket 
mye om håndteringer som påvirker deres hverdag, både positivt og negativt. De 
håndteringene som jeg fant gjennom min studie er: 
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- Opplæring 
- Informasjonsstruktur 
- Strukturert implementering 
- Prosessendringer 
- Styresett 
- Mål og forventingsstyring 
- Håndtering av motvilje for endring 
- Involvering av brukere 
- Tydelige prosjektroller 
- Topplederstøtte 
- Forankring 
- Delingskultur 
- Kompetanse hos konsulentene 
- Oppfølgning av gevinster i ettertid 
 
Alle disse håndteringene har en påvirkningskraft på implementeringsprosessen, og blir 
gjennom min oppgave trukket frem som viktige håndteringer for å sikre suksessen. På denne 
måten vil kunnskap om bruk av viktige håndteringer sikre suksessen i en 
intranettimplementering. 
For å lykkes med en intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv er det viktig  at 
prosjektet har riktige de prosjektrollene, og at hver prosjektrolle besitter den riktige 
kunnskap. Dette er kunnskap som omhandler det tekniske, organisatoriske og brukeren. 
Gjennom en implementeringsprosess vil det også oppstå flere utfordringer, det er derfor 
også viktig å ha de rette håndteringene for å sikre suksessen. Gjennom en kombinasjon av 
prosjektroller, kunnskapselementer og kunnskap om anvendelse av håndteringer vil dette 
sikre suksessen i en intranettimplementering.  
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7.2 Praktiske og teoretiske implikasjoner 
Denne oppgaven bidrar til både teoretiske og praktiske implikasjoner ved å gi innsikt i hva 
som er viktig for å lykkes med en intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv. 
Denne studien har sett på prosjektroller, kunnskapselementer og anvendelse av kunnskap 
for å håndtere utfordringer ved en intranettimplementering. Et bidrag til forskning har 
derfor først og fremst vært forskningslitteratur relatert til intranettimplementering sett fra 
et konsulentperspektiv. Der det er utarbeidet et rammeverk for hvordan gjennomføre 
suksessfulle intranettimplementeringer.  
Et annet bidrag er også skapt gjennom økt forståelse for konsulentpraksis innen 
forretningssystemer og dermed økt forståelsen for IS profesjoner generelt. Det fleste studier 
er enten gjort fra et bruker eller ledelses perspektiv. Der denne studien peker på 
intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv.  
For praktikere gir denne studien nyttig innsikt i hva som er viktig for å lykkes med en 
intranettimplementering sett fra et konsulentperspektiv. Studien gir utgangspunkt i hvilke 
prosjektroller en trenger, hvilken kunnskap konsulentene bør ha og hvordan en skal gå frem 
for å håndtere utfordringer. Resultatene er derfor overførbare til andre konsulent bedrifter 
for å få tak i hvordan de skal gjennomføre suksessfulle intranettimplementeringer. Derfor 
kan denne studien brukes som et fremtidig rammeverk for suksessfulle 
intranettimplementeringer.
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Vedlegg 
Intervjuguide 
Stilling: 
SharePoint konsulent/konsulentleder/prosjektleder 
Introduksjon 
 
Presentasjon av meg 
Jeg er en masterstudent fra instituttet for informasjonssystemet ved Universitetet i Agder. 
Dette semesteret skal jeg skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng som skal leveres i juni. 
Tema jeg ønsker å undersøke omhandler kunnskapsledelse og Knowledge Management 
Systemer (SharePoint). Oppgaven ønsker derfor å finne ut utfordringer og suksess kriterier 
ved en SharePoint implementering fra et konsulentperspektiv. 
Generelt om intervjuet 
 
Informasjon om masteroppgaven 
Temaet som er valgt omhandler kunnskapsledelse og Knowledge Management Systemer 
(SharePoint), der jeg ønsker å finne ut utfordringer og suksess kriterier ved en SharePoint 
implementering fra en konsulentperspektiv. Der spørsmål vil dreie seg om dette. 
Før intervjuet 
Tidsrammen for intervjuet er satt til 1 time, men kan ta både kortere og lengre tid. 
Informere om båndopptak og godkjenning av dette. Det vil i oppgaven ikke bli oppgitt navn 
på bruker, avdeling eller arbeidsplass som vedkommende jobber på. Oppgaven vil bli 
tilgjengelig på Oria. 
Når intervjuet er gjennomført og transkribert, vil du få mulighet til å lese gjennom et 
sammendrag og komme med eventuelle korrigeringer og tilbakemeldinger. Data fra 
intervjuene vil bli tilgjengelig for oss og veileder. Resultatene fra oppgaven vil bli presentert 
for dere i Skill, hvis det er ønskelig.   
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Tema Spørsmål Stikkord 
Introduksjon Kan du fortelle litt om deg selv? Utdannelse? 
Nåværende stilling? 
Hvor lenge ansatt? 
Tidligere stillinger? 
  
Bakgrunn Hvilke erfaringer har du fra SharePoint 
implementering? Hva er din rolle i et slikt 
prosjekt? Hva slagst type 
kunnskap/kompetanse kreves i en slik rolle? 
Hvor mange prosjekter har du vært 
involvert i? 
Din jobb i planleggingsprosessen? 
Din jobb i kartleggingsprosessen? 
Din jobb i 
implementeringsprosessen? 
Hvor ofte bruker du SharePoint selv 
i dagligarbeid? 
Din brukeropplevelse? 
Kunnskapsledelse Har dere noen strategi for kunnskapsledelse i 
Skill? Hvordan sikrer dere at kunnskap i 
SharePoint prosjekter blir ivaretatt? Har dere 
noen spesielle initiativer for KM internt? 
(Bruker dere SharePoint for å dele erfaringer i 
SharePoint?) 
Definisjon? 
Kontekst av SharePoint 
implementeringer? 
Strategi? 
Taus og eksplisitt kunnskap? 
Rådgivning? 
Endringsledelse Brukes det spesielle metoder for 
endringsledelse i en implementering? Er det 
fokus på organisasjonsendringer? 
Kravsspek? 
Type ansatte? 
Arbeidsoppgaver? 
Mål for prosjektene? 
Hvilken strategi bruker dere?  Hvem? 
Hva? 
Tiltak? 
Tiltak for å redusere motstand fra ansatte? Superbrukere? 
Opplæring? 
Implementering Hvilken implementeringsmetodikk bruker dere 
i en implementering? 
Arbeidsgrupper? 
Grad av deltakelse? 
Hvor stor prioritet har SharePoint prosjektene 
hos deres kunder? 
Ressurser? Grad av involvering hos 
kunde? 
Opplæring? 
Kan du skissere de største utfordringer du har 
erfart som SharePoint konsulent? 
Teknologiske? 
Organisatoriske? 
Forretningskritiske? 
Skreddersøm? 
Endringsvilje hos ansatte? 
Årsak? 
Oppfølgning? 
Motstand? 
Opplæring? 
E 
Masteroppgave Thomas Vikstøl 
Suksesskriterier Hva tror du er de viktigste kriteriene for å 
oppnå en suksessfull implementering av 
SharePoint plattformen i en 
organisasjon/bedrift? 
Toppledere støtte? 
Kultur? 
Erfaringsmessig, hvilke kriterier mener du 
leder til suksess? 
Tillitt? Opplæring? 
Prosessendringer? 
Evaluering Hvordan evalueres et SharePoint prosjekt? Har 
dere spesielle evalueringskriterier, mål for å 
vurdere suksess? 
Oppfølgning? 
Grad av involvering? 
Funksjonalitet i 
SharePoint 
Hvilken type funksjonalitet er populært i 
SharePoint? Hvor mye brukes web 2.0 
teknologiene i SharePoint? 
Blogg? 
Wiki? 
Hvor sentralt mener du web 2.0 teknologier i 
SharePoint er for kunnskapsdeling? 
Diskusjonsforum? 
Hva er bedre med SharePoint sammenlignet 
med mer tradisjonelle intranett? 
Sosiale media? Yammer? 
Fremtid Hva er deres fremtidsplaner med SharePoint? Høy satsing? 
Høy etterspørsel i markedet?  
 
